



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 161/2014 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “A” reti a servizio dell'area Viale – Ville. Lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede di Via III Novembre di fronte all'incrocio con Via Legione Trentina nell'abitato di Tione. Approvazione della 1^a variante progettuale per i lavori di pavimentazione dei marciapiedi in Via Fabio Filzi.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** alle ore **14.45** del giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. MARIO FAILONI.....Assessore
3. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
4. LUCA SCALFI.....Assessore
5. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
2. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Vice Segretario Comunale dott. Giuseppe Stefani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 161 /2014 dd. 24.06.2014

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale – Ville. Lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede di Via III Novembre di fronte all'incrocio con Via Legione Trentina nell'abitato di Tione. Approvazione della 1^ variante progettuale per i lavori di pavimentazione dei marciapiedi in Via Fabio Filzi.

EF LM1030

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 98/2014 di data 06.05.2014 mediante la quale si procedeva all'approvazione della perizia di spesa dei lavori di cui in oggetto, concludente nella spesa complessiva di € 22.000,00 di cui € 17.378,98 per lavori (compresi € 485,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 4.621,02 per somme a disposizione dell'amministrazione, imputando la relativa spesa al cap. 3510.11 codice intervento 2090401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, gestione residui 2008, di questo Comune.

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione si determinava di affidare direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93 e ss.mm, l'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede di via III Novembre di fronte all'incrocio con via Legione Trentina nell'abitato di Tione alla ditta Adami Dennys & C. s.n.c. i, a fronte del ribasso offerto del 19,00 % con nota pervenuta il 02.05.2014, prot. n. 5757, per un importo netto di € 13.684,05 = (€ 16.893,89 – 19,00%= € 13.684,05) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 485,09 e quindi per un importo netto complessivo di € 14.169,14 oltre all'IVA 22% per € 3.117,21 per un importo lordo complessivo di € 17.286,35.

Preso atto che l'affidamento è avvenuto mediante scambio di corrispondenza con nota dd. 19.05.2014, prot. n. 6551 ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Preso atto che la direzione, misura e contabilità dei lavori è stato incaricato il tecnico comunale geometra Edoardo Floriani.

Preso atto che i lavori oggetto d'affidamento sono iniziati in data 23.05.2014 ed ultimati in data 28.05.2014 per quanto riguarda i lavori in via III Novembre.

Preso atto che, a seguito della contabilizzazione della spesa da parte del D.L. per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto è emersa un'economia di spesa dovuta al recupero del ribasso d'asta ed all'esecuzione di minori quantità rispetto a quelle previste nella perizia autorizzata.

Rilevata la necessità di ripavimentare con cubetti in porfido i due marciapiedi lungo via Filzi tra il Viale principale e via Roma nonché parte dei marciapiedi in corrispondenza dell'incrocio con via Roma non appena conclusi i lavori di asfaltatura in corso di realizzazione affidati all'Impresa Mazzotti Romualdo s.p.a. con deliberazione giunta n. 133/2014 di data 03.06.2014.

Ritenuto pertanto far fronte al suddetto intervento di ripavimentazione dei due marciapiedi lungo via Filzi tra il viale principale e via Roma nonché parte dei marciapiedi in corrispondenza dell'incrocio con via Roma eseguendo una variante progettuale ai lavori di cui in oggetto, utilizzando, nel limite delle risorse finanziarie ancora disponibili, il recupero del ribasso d'asta e la minor spesa dovuta all'esecuzione di minori quantità rispetto a quelle previste nella perizia approvata con deliberazione giunta n. 98/2014.

Vista a tal senso la 1° variante progettuale redatta dal Direttore Lavori geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico Comunale composta dagli elaborati di seguito richiamati:

- Atto di sottomissione n. 1;
- Stima di variante;
- Quadro economico di variante e di raffronto.

Visto inoltre lo schema atto di sottomissione, sottoscritto in data 24.06.2014 dal Direttore Lavori e dal signor Adami Dennys in qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice, per l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di € 3.451,92 oltre all'IVA di legge.

Considerato che i lavori suppletivi non determinano un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato e che complessivamente l'importo dei lavori affidati con il sistema dell'economia mediante il sistema del cottimo, con affidamento diretto ad un'impresa specializzata nel settore e di fiducia dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, riguarda un importo dei lavori inferiore ad € 50.000,00.

Ritenuto quindi di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in variante, pari ad € 3.451,92 direttamente alla ditta Adami Dennys & C. s.n.c. di Albiano (TN), ai sensi dell'art. 51, comma 10, della L.P. 26/93 e ss.mm.

Accertato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 51, comma 1, lett. a), della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici sopravvenuti) per cui sussistono i presupposti di cui all'art. 51, comma 7, della medesima per l'approvazione di tale variante.

Preso atto che ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7 della L.P. 26/93, ed ai sensi dell'articolo 57, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, l'approvazione della variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale.

Specificato pertanto che i lavori di cui alla presente deliberazione riguardano il completamento dei lavori di raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" e richiamato il parere di conformità urbanistica n. 134 del 25.10.2007 accertato ai sensi dell'art. 80, comma 2, L.P. 22/91, sulla base del parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 24.10.2007 con verbale n. 4 espresso sul progetto a firma dell'ing. Dalbon Alfredo, approvato in linea tecnica con delibera della Giunta Comunale n. 336/2007 dd. 05.11.2007.

Preso atto inoltre che la variante ai lavori in corso di realizzazione in via Filzi nell'abitato di Tione di Trento riguarda l'allargamento del marciapiede a sud di 30 cm e la ripavimentazione del tratto di marciapiede in corrispondenza dell'incrocio con via Roma anziché in asfalto con cubetti di porfido della pezzatura di 6/8 cm e che detto intervento è stato valutato con parere favorevole di conformità urbanistica dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 23.06.2014, verbale n. 9.

Preso atto che la variante in oggetto non necessita di ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione della variante per consentire l'esecuzione ed ultimazione dei lavori di variante.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione giuntale n. 99/2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

Delibera

1. **Di APPROVARE**, per quanto in premessa specificato, la 1^a variante progettuale dei lavori di raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell'abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona "A" reti a servizio dell'area Viale – Ville per lavori di pavimentazione dei marciapiedi in via Fabio Filzi, redatta dal Direttore Lavori geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico comunale, contenuta nell'importo originario di progetto approvato.
2. **Di APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione per lavori di variante e suppletivi per un importo netto di € 3.451,92 oltre all'IVA di legge.
3. **Di SPECIFICARE** che le opere di variante, pari ad un importo netto di euro 3.451,92 oltre all'IVA di Legge vengono affidate mediante atto di sottomissione alla ditta Adami Dennys & C. s.n.c. che è tenuta ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale.
4. **Di DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento della spesa complessiva di progetto.
5. **Di COMUNICARE** al Direttore Lavori ed alla ditta esecutrice l'adozione del presente provvedimento.
6. **Di DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
7. **Di DARE EVIDENZA** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 27.06.2014 per 10 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno:~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo per dieci giorni dal 27.06.2014 al 07.07.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 27.06.2014 al 07.07.2014. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani