



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 183 /2010 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete di fognatura a servizio dell'abitato di Tione – 3^a fase – 1° intervento – Area Centro –Sud. Approvazione variante progettuale per opere complementari – Lavori di asfaltatura.

L'anno **DUEMILADIECI** alle ore **14,50** del giorno **VENTI** del mese di **LUGLIO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari convocazioni disposte dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. MARIO FAILONIAssessore
4. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
5. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
6. ROBERTO ZAMBONI... ..Assessore
7. LUCA SCALFI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

=====

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Vice Segretario comunale dott. Giuseppe Stefani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 183 /2010 dd. 20.07.2010

OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete di fognatura a servizio dell'abitato di Tione – 3^a fase – 1° intervento – Area Centro –Sud. Approvazione variante progettuale per opere complementari – Lavori di asfaltatura.

LW/lw D112

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione giuntale n. 01/2005 dd. 03.01.2005, esecutiva, mediante la quale si procedeva all'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete di fognatura a servizio dell'abitato di Tione – 3^a fase – 1° intervento - Area Centro-Sud" redatto dall'ing. Valter Paoli di Tione e concludente nell'importo complessivo di Euro 1.500.000,00 di cui Euro 1.093.436,91 per lavori compresi oneri della sicurezza (pari ad Euro 48.592,33) ed Euro 406.563,09 per somme a disposizione.

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 7/2005 dd. 13.01.2005 mediante la quale si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, si determinavano le modalità di affidamento ed esecuzione delle opere e si impegnava l'importo di spesa.

Considerato che i lavori sono stati affidati con contratto Rep. n. 979 di data 22.08.2005, registrato a Tione di Trento il 08.09.2005 al n. 575 Serie 1^a, all'impresa CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc. coop. con sede in Trento per un importo netto complessivo di Euro 904.671,73 oltre all'IVA 10%.

Vista la deliberazione giuntale n. 39/2005 dd. 21.02.2005 con la quale veniva affidato l'incarico per la direzione, misura e contabilità lavori, nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva allo stesso progettista ing. Valter Paoli e che con deliberazione giuntale n. 146/2009 dd. 17.06.2009 si procedeva ad incaricare il medesimo per la redazione di apposita variante progettuale per l'esecuzione di lavori suppletivi con parziale recupero del ribasso d'asta.

Considerato che con determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico n. 90/2009 dd. 17.07.2009 si procedeva ad approvare la 1^a variante progettuale dei lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete di fognatura a servizio dell'abitato di Tione – 3^a fase – 1° intervento - Area Centro-Sud" redatta dall'ing. Valter Paoli, presentata in data 03.07.2009 prot. n. 9345, concludente nell'importo del progetto approvato e comportante lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 135.328,74 oltre all'IVA di legge.

Considerato che i lavori appaltati sono stati ultimati e che sono ancora disponibili somme a disposizione utilizzabili per l'esecuzione di opere complementari per un importo presunto netto pari ad Euro 79.800,00.

Vista a riguardo la nota S110/09/27258/5.7/549-09 del Servizio Autonomie Locale della PAT, pervenuta in data 08.07.2009 prot. n. 9577, con la quale si ritiene ammissibile l'utilizzo delle somme residue per l'esecuzione di opere complementari a quelle realizzate.

Preso atto della necessità di completare definitivamente la pavimentazione di alcune strade interessate dai lavori mediante la realizzazione del tappeto di usura nonché

la messa in quota di chiusini e caditoie, in particolare lungo Via L. Trentina, Via Bastia e Via Damiano Chiesa.

Considerato pertanto che con deliberazione giunta n. 223/2009 dd. 18.08.2009 si procedeva quindi ad affidare all'ing. Paoli ai sensi dell'art. 4 della convenzione di direzione lavori, l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione misura e contabilità lavori nonché prestazioni complementari in materia di coordinatore della sicurezza come dal preventivo di parcella pervenuto in data 10.08.2009 prot. n. 11215 per un onorario complessivo di Euro 9.996,82 oltre a rivalsa INPS 4% per ed al contributo CNPAIA 2% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di **Euro 12.725,54**.

Vista pertanto la variante progettuale relativa alle opere complementari di asfaltatura pervenuta in data 29.06.2010 prot. n. 9531 comportante nuovi e maggiori lavori per un importo di Euro 48.278,05 comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre all'IVA di legge, e composta degli elaborati di seguito richiamati:

- 1 - Relazione tecnica e planimetria di progetto;*
- 2 - Foglio patti e prescrizioni;*
- 3 - Computo metrico estimativo.*

Verificato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 51, comma 1, lett. a), della L.P. 26/93 e ss.mm. (per esigenze determinate da interessi pubblici sopravvenuti).

Considerato che sulla variante in oggetto non è necessario l'ottenimento del parere di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 80 della L.P. 22/91 in quanto trattasi di manutenzioni di pavimentazioni esistenti.

Considerato che non è dovuto il parere dell'organo consultivo monocratico ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. e) in quanto la variante non muta la natura e la destinazione originaria dell'opera.

Considerato che non risultano essere necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Visto il quadro di spesa complessiva di 1^ variante dell'intervento di data 30.06.2009, concludente nell'importo complessivo di progetto e pari ad Euro 1.500.000,00 nel quale sono stati inseriti i lavori di variante in oggetto.

Considerato che i lavori in oggetto, avendo un importo a base di gara inferiore ad Euro 500.000, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 possono essere affidati in economia con cottimo fiduciario previo confronto concorrenziale tra almeno cinque ditte ritenute idonee o, essendo l'importo inferiore anche al limite di Euro 50.000,00, con affido diretto ad una ditta di fiducia dell'Amministrazione.

Accertato che al cap. 3510.18 codice intervento 2090401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 di questo Comune, gestione residui anno 2004, esiste la necessaria disponibilità per l'imputazione della spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, più specificatamente nelle somme residue a disposizione del progetto.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 12-10 Leg dd. 30.09.1994.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice degli Appalti ed il D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni agli uffici, e ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione

in linea tecnica della variante progettuale in oggetto al fine di dare agli Uffici gli indirizzi necessari.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l'urgenza a procedere per consentire quanto prima la conclusione dei lavori.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. **Di approvare** la variante progettuale per opere di asfaltatura in Via L. Trentina, Via Bastia e Via D. Chiesa, complementari ai lavori di "Raddoppio e potenziamento della rete di fognatura a servizio dell'abitato di Tione – 3^a fase – 1° intervento - Area Centro-Sud", redatta dall'ing. Valter Paoli di Tione (TN) e pervenuta in data 29.06.2010 prot. n. 9531, comportante nuovi e maggiori lavori per un importo di Euro 48.278,05 comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 1.100,00, oltre all'IVA di legge.
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento verrà imputata al cap. 3510.18 codice intervento 2090401 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, gestione residui passivi 2004 che presenta la necessaria disponibilità, più specificatamente nelle somme residue a disposizione del progetto.
3. **Di stabilire** che i lavori in oggetto verranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e, trattandosi di importo inferiore ad Euro 50.000,00 a trattativa diretta con una ditta di fiducia dell'Amministrazione.
4. **di incaricare** l'Ufficio Tecnico comunale di procedere a reperire ed incaricare apposita ditta specializzata nel settore per l'effettuazione dei lavori predetti, richiedendo presentazione di apposito preventivo recante il ribasso offerto dalla ditta per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto.
5. **Di specificare** che gli Uffici comunali (Segretario generale, Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria) daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.
6. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
7. **Di dare evidenza che** avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 23.07.2010 per 10 giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 23.07.2010 al 02.08.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 23.07.2010 al 02.08.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani