



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 312/2013 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori d'asfaltatura di un tratto della strada comunale identificata dalla p.f. 4001 in C.C. Tione I^a Parte – Via per Scraniga. Approvazione della 1^a variante progettuale.

L'anno **DUEMILATREDICI** alle ore **14,45** del giorno **DODICI** del mese di **NOVEMBRE** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
4. LUCA SCALFI.....Assessore
5. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
6. MARIO FAILONI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 312 /2013 dd. 12.11.2013

OGGETTO: Lavori d'asfaltatura di un tratto della strada comunale identificata dalla p.f. 4001 in C.C. Tione I^ Parte – Via per Scraniga. Approvazione della 1^ variante progettuale.

EP LM1004

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 276/2013 di data 08.10.2013 mediante la quale si procedeva all'approvazione della perizia di spesa dei lavori di cui in oggetto, concludente nella spesa complessiva di € 30.500,00, di cui € 23.028,66 per lavori compresi € 623,80 per oneri della sicurezza, ed € 7.471,34 per somme a disposizione dell'amministrazione, impegnando la relativa spesa per € 20.986,05 al cap. 3685.02 codice intervento n° 2080101 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2013 di questo Comune ed imputando il restante importo pari ad € 9.513,95 al cap. 3680.19 codice int. n° 2080101 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2013, gestione residui 2012, di questo Comune.

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione si determinava di affidare direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm, l'esecuzione dei lavori all'Impresa Mazzotti Romualdo Spa di Tione (TN), a fronte del ribasso offerto del 10,60% con nota dd. 07.10.2013 prot.n° 14271, per un importo netto lavori di € 20.029,94 = (€ 22.404,86 – 10,60%) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 623,80 per un importo netto complessivo di € 20.653,74 oltre all'IVA 22% per € 4.543,82 per un importo lordo complessivo di € 25.197,57.

Preso atto che l'affidamento è avvenuto mediante scambio di corrispondenza ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale con nota dd. 11.10.2013 prot.n° 14514 e che nella medesima comunicazione veniva ribadito che i lavori dovevano essere eseguiti entro la fine del mese di ottobre.

Preso atto che la direzione, misura e contabilità dei lavori è svolta dal tecnico comunale geom. Enrico Pellegrini.

Preso atto che i lavori oggetto d'affidamento sono iniziati in data 25.10.2013 per essere ultimati in data 31.10.2013.

Preso atto che, a seguito della contabilizzazione della spesa da parte del D.L. per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto è emersa un'economia di spesa di circa € 5.000,00 dovuta al recupero del ribasso d'asta e agli imprevisti.

Rilevato che, un tratto del manto stradale di Via Roma della lunghezza di circa 100 metri e precisamente da P.zza de Stefanini all'incrocio di Via Damiano Chiesa, presenta numerose buche ed avvallamenti e che prima del sopraggiungere della stagione invernale necessita provvedere ad un intervento d'asfaltatura.

Ritenuto pertanto far fronte al suddetto intervento eseguendo una variante progettuale ai lavori di cui in oggetto, utilizzando, nel limite delle risorse finanziarie ancora disponibili, il recupero del ribasso d'asta e l'accantonamento per imprevisti.

Vista a tal senso la 1° variante progettuale redatta dal D.L. geom. Enrico Pellegrini dell'UTC composta dagli elaborati di seguito richiamati:

- Verbale concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Schema atto di sottomissione n.1;
- Stima di variante e quadro comparativo dei lavori;
- Quadro economico di variante e di raffronto;

Visto a tal senso il seguente quadro economico di variante e di raffronto ed accertato che dallo stesso la spesa complessiva di variante risulta essere contenuta nell'importo originalmente previsto:

QUADRO ECONOMICO di VARIANTE e di RAFFRONTO

		PROGETTO	VARIANTE	Differenza
A	LAVORI			
a1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 22.404,86	€ 26.763,60	€ 4.358,74
a2	ribasso d'asta 10,60%	€ 2.374,92	€ 2.836,94	€ 462,03
a3	importo netto senza ribasso d'asta	€ 20.029,94	€ 23.926,66	€ 3.896,71
a4	Importo oneri della sicurezza	€ 623,80	€ 623,80	€ 0,00
a5	Importo di contratto / variante	€ 20.653,74	€ 24.550,46	€ 3.896,71
	Importo complessivo lavori	€ 23.028,66		
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti	€ 1.600,00	€ 0,00	-€ 1.600,00
b2	Spese tecniche (2% di A)	€ 460,57	€ 547,75	€ 87,17
b3	IVA 22% su lavori ed imprevisti	€ 5.418,31	€ 5.401,10	
b4	Arrotondamento	-€ 7,54	€ 0,69	€ 8,23
	Totale somme a disp. <i>RESTANO A DISPOSIZIONE</i>	€ 7.471,34	€ 5.949,54	-€ 1.521,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 5.949,54	
	TOTALE GENERALE	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 0,00

Visto in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 05.11.2013 dal D.L. incaricato e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, per il concordamento di n. 6 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.06).

Visto inoltre lo schema atto di sottomissione, sottoscritto in data 05.11.2013 dal D.L. e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, per l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di € 3.896,71 oltre all'IVA di legge.

Considerato che i lavori suppletivi, unitamente ai lavori suppletivi della variante, rientrano nel limite del 6° quinto dell'importo contrattuale e che comunque non determinano un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato.

Ritenuto quindi di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in variante, pari ad € 3.896,71 alla ditta Mazzotti Romualdo Spa di Tione, ai sensi dell'art. 51, comma 10 della L.P. 26/93 e ss.mm.

Accertato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 51, comma 1, lett a), della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici sopravvenuti) per cui sussistono i presupposti di cui all'art. 51, comma 7 della medesima per l'approvazione di tale variante.

Preso atto che ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7 della L.P. 26/93, ed ai sensi dell'articolo 57, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, l'approvazione della variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale.

Rilevato che, data la natura dei lavori suppletivi, non si rende necessario l'ottenimento della conformità urbanistica ai sensi dell'art. 110 della L.P. 1/2008 e paesaggistica ai sensi dell'art. 74 comma 1 della L.P. 1/2008 in quanto trattasi di lavori d'asfaltatura di strade già asfaltate.

Preso atto che la variante in oggetto non necessita di ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione della variante per consentire l'esecuzione ed ultimazione dei lavori di variante prima del sopraggiungere della stagione invernale.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l'urgenza a procedere al fine di procedere con il completamento dei lavori prima del sopraggiungere della stagione invernale.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

Delibera

1. **Di APPROVARE**, per quanto in premessa specificato, la 1^a variante progettuale dei lavori *“d'asfaltatura di un tratto della strada comunale identificata dalla p.f. 4001 in C.C. Tione I^a Parte – Via per Scraniga”*, redatta dal D.L. geom. Enrico Pellegrini dell'Ufficio Tecnico comunale, contenuta nell'importo originario di progetto approvato.
2. **Di APPROVARE** il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 05.11.2013 per il concordamento di n. 6 voci di lavorazioni non previste in progetto (da NP.01 a NP.06) e lo schema di atto di sottomissione per lavori di variante e suppletivi per un importo netto di € 3.896,71 oltre all'IVA di legge.
3. **Di SPECIFICARE** che le opere di variante, pari ad Euro 3.896,71=, vengono affidate mediante atto di sottomissione all'Impresa Mazzotti Romualdo Spa che è tenuta ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale in quanto trattasi di lavori contenuti nel quinto d'obbligo.
4. **Di DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento della spesa complessiva di progetto.
5. **Di COMUNICARE** al D.L. ed all'Appaltatore l'adozione del presente provvedimento.
6. **Di DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
7. **Di DARE EVIDENZA** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” da parte di chi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 15.11.2013 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno:~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 15.11.2013 al 25.11.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 15.11.2013 al 25.11.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani