



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

## DELIBERAZIONE N. 192 /2015 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale identificata dalla p.f. 3915/1 in C.C. Tione I<sup>a</sup> parte – loc. Maftina – attraversamento rio Grum. Approvazione della 1<sup>a</sup> variante progettuale ed affido lavori suppletivi all'Impresa Pizzini Luigi di Villa Rendena (TN).

L'anno **DUEMILAQUINDICI** alle ore **15,00** del giorno **VENTICINQUE** del mese di **AGOSTO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Vice Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

### **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

1. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
2. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
3. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
4. ROMINA PAROLARI.....Assessore
5. FAILONI MARIO.....Assessore

### **SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:**

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco

Il Sig. **Eugenio Antolini** nella sua qualità di **Vice Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 192/2015 dd. 25.08.2015

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale identificata dalla p.f. 3915/1 in C.C. Tione I<sup>^</sup> parte – loc. Maftina – attraversamento rio Grum. Approvazione della 1<sup>^</sup> variante progettuale ed affido lavori suppletivi all'Impresa Pizzini Luigi di Villa Rendena (TN).

EP LM788

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita in merito la relazione del Vice Sindaco Antolini Eugenio.

Preso atto che con deliberazione G.C. n° 236 dd. 02.09.2014 si affidava al dott. Oscar Fox l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, la direzione, misura e contabilità del primo stralcio dei lavori di "*manutenzione straordinaria della strada comunale identificata dalla p.f. 3915/1 in C.C. Tione I<sup>^</sup> Parte – loc. Maftina – attraversamento rio Grum*", per un onorario netto di € 2.499,09 oltre al CNP 2% pari ad € 49,98 ed all'IVA 22% per € 560,80, per un totale complessivo di **€ 3.109,87** - come da preventivo di parcella pervenuto in data 23.06.2014, prot. n. 8281, impegnando la relativa spesa al cap. 3030 codice intervento n° 2010606 del Bilancio di Previsione 2014.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 73 dd. 31.03.2015 si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "*manutenzione straordinaria della strada comunale identificata dalla p.f. 3915/1 in C.C. Tione I<sup>^</sup> Parte – loc. Maftina – attraversamento rio Grum*", redatto dal dott. Oscar Fox con studio tecnico in Trento (TN), pervenuto in data 26.03.2015 prot. n. 3999, concludente nella spesa complessiva di **Euro 23.180,00=** di cui Euro 15.557,20= per lavori compresi Euro 433,23= per oneri della sicurezza, ed Euro 7.622,80= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che con la deliberazione soprarichiamata, si procedeva ad impegnare la relativa spesa non ancora impegnata pari ad Euro 20.070,13, per € 14.687,06 al cap. 3685.03 codice interv. n° 2010501 del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2015 – gestione residui 2014 e per € 5.383,07 al cap. 3685.03 codice interv. n° 2010501 del bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, dando atto che l'intera opera sarà finanziata con mezzi propri dell'amministrazione.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale avvenuto in data 27.04.2014, le opere sono state aggiudicate all'Impresa Pizzini Luigi di Villa Rendena (TN) a fronte del ribasso offerto del 32,70% e quindi per un importo netto di € 10.611,66 = (€ 15.123,97-32,70% + € 433,23) oltre all'IVA di legge, specificando che l'incarico alla ditta è stato formalizzato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 29, comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 29.07.2015.

Considerato che i lavori stanno procedendo regolarmente e che in corso d'opera è stata valutata la possibilità di eseguire opere aggiuntive, in particolare sistemare per rendere transitabile con mezzi agricoli un tratto di strada dopo il realizzando attraversamento del rio Grum.

Preso atto quindi che con deliberazione G.C. n. 184 di data 04.08.2015, si procedeva ad incaricare il Direttore dei Lavori dott. Oscar Fox, per la predisposizione della 1<sup>^</sup> variante progettuale per lavori suppletivi, per un onorario di Euro 750,00= oltre al contributo previdenziale 2% ed all'IVA 22% per un totale complessivo di **Euro 933,30 =**, come da preventivo di parcella pervenuto in data 04.08.2015 prot. n. 9860.

Vista quindi la 1<sup>^</sup> variante progettuale datata 06.08.2015 a firma del dott. Oscar Fox, presentata in data 12.08.2015 prot. n. 10290 concludente nell'importo complessivo di

progetto pari ad **Euro 23.180,00**= di cui Euro 15.006,38= per lavori netti ed Euro 8.173,62= per somme a disposizione, e composta degli elaborati di seguito richiamati:

- *relazione perizia suppletiva;*
- *atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;*
- *computo di variante;*
- *quadro comparativo;*
- *tavola n. 1;*
- *tavola n. 2.*

Visto il seguente quadro economico di variante e di raffronto:

		PROGETTO	VARIANTE	DIFF.
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>			
a1	Lavori a base d'asta	€ 15.123,97	€ 21.653,97	
	oneri della sicurezza	€ 433,23	€ 433,23	
	<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 15.557,20</b>	<b>€ 22.087,20</b>	
	<i>ribasso offerto 32,70%</i>	€ 4.945,54	€ 7.080,85	
	Importo al netto del ribasso offerto	€ 10.178,43	€ 14.573,12	
	<b>Importo di affidamento/variante</b>	<b>€ 10.611,66</b>	<b>€ 15.006,38</b>	<b>€ 4.394,72</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b1	Imprevisti	€ 893,73		
b2	Spese tecniche			
	progett. - D.L. e contabilità	€ 2.499,09	€ 3.165,31	
	variante	€ -	€ 750,00	
	contributo previdenziale 2%	€ 49,98	€ 78,31	
b3	IVA 22% su lavori ed imprevisti	€ 3.619,20	€ 3.301,40	
b4	IVA 22% su spese tecniche e contrib. Previdenz.	€ 560,80	€ 878,60	
	<b>Totale somme a disp.</b>	<b>€ 7.622,80</b>	<b>€ 8.173,62</b>	<b>€ 550,81</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 23.180,00</b>	<b>€ 23.180,00</b>	<b>-€ 0,00</b>

Visto in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 06.08.2015 dal D.L. incaricato dott. Oscar Fox e dal legale rappresentante dell'impresa Pizzini Luigi per il concordamento di n. 7 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.001 a NP.007) nonchè lo schema atto di sottomissione, sottoscritto dai medesimi in data 06.08.2015, per l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di **Euro 4.394,72.**= oltre all'IVA di legge e preso atto che per l'esecuzione dei medesimi non viene concessa dalla Direzione Lavori alcuna proroga contrattuale.

Considerato che i lavori suppletivi di variante determinano un supero del limite del quinto d'obbligo ma sono contenuti nel limite del 50% dell'importo originario di contratto.

Accertato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 51, comma 1, lett a), della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici sopravvenuti) per cui sussistono i presupposti di cui all'art. 51, comma 7 della medesima per l'approvazione di tale variante.

Considerato che è possibile l'affidamento di lavori suppletivi oltre il quinto d'obbligo all'originario contraente nel limite del 50 % dell'importo di contratto qualora siano verificati i presupposti di cui all'art. 51, comma 5 della L.P. 26/93 da parte di un collaudatore in corso d'opera ai sensi del comma 6 dell'articolo medesimo.

Considerato che nel caso di specie, trattandosi di lavori in economia, si prescinde dal parere sopraccitato secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm..

Preso atto che ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7 della L.P. 26/93, ed sensi dell'articolo 57, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, l'approvazione della variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale.

Preso atto che ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 58 della medesima legge, sulla variante non è dovuto il parere consultivo dell'organo consultivo monocratico.

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari pareri o autorizzazioni urbanistiche in quanto le lavorazioni previste in variante rispecchiano quanto previsto nel progetto esecutivo originario e successivamente suddiviso in lotti funzionali.

Accertato che la spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità per l'imputazione all'interno dell'opera più specificatamente nelle somme a disposizione del progetto e nel ribasso d'asta.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici ed accertata la propria competenza.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l'urgenza a procedere per consentire quanto prima l'esecuzione dei lavori di variante.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

### **delibera**

1. **Di APPROVARE** la 1^ variante progettuale dei lavori di "manutenzione straordinaria della strada comunale identificata dalla p.f. 3915/1 in C.C. Tione I^ Parte – loc. Maftina – attraversamento rio Grum" redatta dal D.L. incaricato dott. Oscar Fox, presentata in data 12.08.2015 prot. n. 10290, ed il relativo quadro complessivo di spesa concludente nell'importo del progetto approvato pari ad Euro 23.180,00=.
2. **Di APPROVARE** in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi (da NP.001 a NP.007) e lo schema atto di sottomissione sottoscritti in data 06.08.2015 dal D.L. incaricato dott. Oscar Fox e dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice Pizzini Luigi di Villa Rendena (TN), per l'esecuzione dei lavori suppletivi per un importo netto di **Euro 4.394,72=** oltre all'IVA di legge dando atto che per l'esecuzione dei medesimi non viene concessa dalla Direzione Lavori alcuna proroga contrattuale.
3. **Di SPECIFICARE** che le opere di variante, pari ad un importo netto di Euro 4.394,72.= oltre all'IVA di Legge vengono affidate mediante atto di sottomissione alla ditta Pizzini Luigi che è tenuta ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale.
4. **Di DARE** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento della spesa complessiva di progetto.
5. **Di COMUNICARE** al D.L. l'adozione del presente provvedimento.
6. **Di SPECIFICARE** che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.
7. **Di DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg.

01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

8. **Di DARE EVIDENZA** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL VICE SINDACO**  
Eugenio Antolini

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Diego Viviani

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 26.08.2015 per 10 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Diego Viviani

---

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li \_\_\_\_\_~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**  
rag. Cinzia Bonenti~~

---

**Esecutività della deliberazione**

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 26.08.2015 al 05.09.2015 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li \_\_\_\_\_~~

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Diego Viviani

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 26.08.2015 al 05.09.2015. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Diego Viviani