



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 198/2014 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento. Approvazione della 1^a variante progettuale per i lavori di sistemazione di altre strade comunali. Affidamento lavori suppletivi alla ditta Mazzotti Romualdo spa.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** alle ore **14,45** del giorno **VENTIDUE** del mese di **LUGLIO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. MARIO FAILONI.....Assessore
3. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
4. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
5. LUCA SCALFI.....Assessore
6. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 198 /2014 dd. 22.07.2014

OGGETTO: Lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento. Approvazione della 1^ variante progettuale per i lavori di sistemazione di altre strade comunali. Affidamento lavori suppletivi alla ditta Mazzotti Romualdo spa.

EF LM1034

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 133/2014 di data 03.06.2014 mediante la quale si procedeva all'approvazione della perizia di spesa dei lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento, concludente nella spesa complessiva di € 59.300,00 di cui € 45.853,18 per lavori (compresi € 1.367,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 13.446,82 per somme a disposizione dell'amministrazione, imputando la relativa spesa nel seguente modo:

- ✓ per euro 5.000,00 al cap. 3680.5 codice intervento 2080201 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune;
- ✓ per euro 28.000,00 al cap. 3680.18 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune;
- ✓ per euro 26.300,00 al cap. 3680.19 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune.

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione si determinava di affidare direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93 e ss.mm, l'esecuzione dei medesimi lavori alla ditta Mazzotti Romualdo s.p.a., a fronte del ribasso offerto del 18,00 % con nota pervenuta il 30.05.2014, prot. n. 7173, per un importo netto lavori di € 36.478,36 (€ 44.485,81 - 18,00 % = € 36.478,36) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 1.367,37 e quindi per un importo netto complessivo di € 37.845,73 oltre all'IVA 22% per € 8.326,06 per un importo lordo complessivo di € 46.171,79.

Preso atto che con nota dd. 06.06.2014, prot. n. 7553 è stato comunicato l'affidamento dei lavori medesimi e che risulta formalizzato il relativo contratto per affido lavori.

Preso atto che con deliberazione giuntale n. 133/2014 di data 03.06.2014 l'incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori è stato affidato al geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Preso atto che i lavori oggetto d'affidamento con propria precedente deliberazione n. 133/2014 sono iniziati in data 17.06.2014 ed ultimati in data 30.06.2014.

Preso atto che, a seguito della contabilizzazione dell'intervento di sistemazione di via Fabio Filzi da parte del D.L. è emersa un'economia di spesa dovuta al recupero del ribasso d'asta ed all'esecuzione di minori quantità rispetto a quelle previste nella perizia autorizzata.

Rilevata la necessità di completare il marciapiede lungo via Roma nei pressi dell'incrocio con via Fabio Filzi fino all'accesso del parcheggio di proprietà Coop p.f. 1002/1, di pavimentare con uno strato di "antipolvere" il vialetto di accesso al centro Tennis nei pressi del Parco Saletti oggetto di lavori sdoppiamento delle acque nere e bianche per conto del Comune recentemente realizzati dalla ditta Edilcom per consentire l'accesso al parco Saletti ed al centro Tennis in attesa della sistemazione definitiva della pavimentazione, nonché la pavimentazione di parte della nuova isola ecologica in via Roma sulla p.f. 1002/4, il completamento della pavimentazione del parcheggio nei pressi dell'edificio "Barchessa" dove sono stati recentemente rimossi i contenitori seminterrati della raccolta differenziata, nonché

l'asfaltatura di parte di via Dazio Tempesta e la sistemazione di alcuni tratti di strade comunali a Tione ed a Saone.

Ritenuto pertanto far fronte ai suddetti interventi utilizzando, nel limite delle risorse finanziarie ancora disponibili, il recupero del ribasso d'asta e la minor spesa dovuta all'esecuzione di minori quantità rispetto a quelle previste nella perizia approvata con deliberazione giunta n. 133/2014.

Vista a tal senso la 1^a variante progettuale redatta dal Direttore Lavori geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico Comunale composta dagli elaborati di seguito richiamati:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
- Atto di sottomissione n. 1;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro economico di progetto e di variante.

Visto in particolare l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 22.07.2014 dal Direttore Lavori e dal signor Mazzotti Paolo in qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice, per l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di € 9.798,68 (euro 47.644,41 – euro 37.845,73 = euro 9.798,68) oltre all'IVA di legge ed il 1° verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 22.07.2014 per il concordamento di n. 4 voci di lavorazione (da N.P. 01 a N.P. 04) non previste nel progetto originario, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal signor Paolo Mazzotti.

Considerato che i lavori suppletivi non determinano un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente impegnato e che complessivamente l'importo dei lavori affidati con il sistema dell'economia mediante il sistema del cottimo, con affidamento diretto ad un'impresa specializzata nel settore e di fiducia dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, riguarda un importo netto dei lavori inferiore ad € 50.000,00.

Considerato che i lavori suppletivi di variante determinano un supero del limite del quinto d'obbligo ma sono contenuti nel limite del 50% dell'importo originario di contratto.

Accertato che le ulteriori lavorazioni previste con la 1^a variante progettuale rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 51, comma 1, lett a), della L.P. 26/93 e ss.mm. (interessi pubblici sopravvenuti) per cui sussistono i presupposti di cui all'art. 51, comma 7 della medesima per l'approvazione di tale variante.

Considerato che è possibile l'affidamento di lavori suppletivi oltre il quinto d'obbligo all'originario contraente nel limite del 50 % dell'importo di contratto qualora siano verificati i presupposti di cui all'art. 51, comma 5 della L.P. 26/93 con l'accertamento da parte di un collaudatore in corso d'opera ai sensi del comma 6 dell'articolo medesimo.

Considerato che nel caso di specie, trattandosi di lavori in economia, si prescinde dal parere sopracitato secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm..

Preso atto che ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7 della L.P. 26/93, ed ai sensi dell'articolo 57, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, l'approvazione della variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale.

Preso atto che ai sensi del comma 1, lett. b) dell'art. 58 della medesima legge, sulla variante non è dovuto il parere consultivo dell'organo consultivo monocratico.

Ritenuto quindi di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in variante, pari ad € 9.798,68 direttamente alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. con sede a Zuclò (TN), ai sensi dell'art. 51, comma 10, della L.P. 26/93 e ss.mm.

Preso atto che i lavori affidati con deliberazione giunta n. 133/2014 sono stati già realizzati e conclusi secondo le tempistiche e modalità concordate con l'amministrazione comunale.

Preso atto che parte dei lavori previsti nella prima variante progettuale dovranno essere immediatamente realizzati, nello specifico l'asfaltatura del vialetto di accesso al Parco Saletti e

centro Tennis e del parcheggio nei pressi dell'edificio "Barchessa" nonché la sistemazione del marciapiede in via Roma, mentre l'asfaltatura di via Dazio Tempesta e di alcuni tratti di strade comunali a Tione ed a Saone dovranno essere realizzate nel mese di settembre al termine quindi della stagione estiva.

Ritenuto opportuno quindi, alla luce delle tempistiche imposte ai lavori di cui alla presente deliberazione, di consentire il pagamento alla ditta incaricata di un acconto sulla base dell'importo dei lavori eseguiti.

Ritenuto quindi di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in variante, pari ad € 9.798,68 oltre all'IVA di Legge, alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A., ai sensi dell'art. 51, comma 10 della L.P. 26/93 e ss.mm., e considerato che la medesima impresa ha manifestato al D.L. la volontà di accettare la prosecuzione dei lavori che esulano dal quinto d'obbligo, alle medesime condizioni dell'affidamento originario, ai sensi del comma 7 dell'art. 126 (Varianti progettuali) del Regolamento d'attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n° 26.

Specificato che i lavori relativi all'accorpamento delle isole ecologiche della "Barchessa" e di Via Fabio Filzi presso la p.f. 1002/4 in C.C. Tione 1^a parte, via Roma, hanno ottenuto il parere favorevole di conformità urbanistica della Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 11.02.2014, verbale n. 06.

Specificato che i lavori oggetto della presente deliberazione non necessitano di altre autorizzazioni di carattere urbanistico in quanto trattasi di interventi di asfaltatura di strada esistente già pavimentata in asfalto e rifacimento di marciapiede esistente con lo stesso tipo di pavimentazione mentre la sistemazione del vialetto presso il Parco Saletti riguarda la posa di uno strato "antipolvere" provvisorio per garantire l'assestamento del terreno mentre la pavimentazione definitiva verrà realizzata solo ad avvenuto completo assestamento del terreno.

Preso atto che la variante in oggetto non necessita di ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Preso atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento della spesa complessiva di progetto.

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione della variante per consentire l'esecuzione ed ultimazione dei lavori di variante.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione giunta n. 99/2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1. **Di APPROVARE**, per quanto in premessa specificato, la 1^a variante progettuale dei lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento, per i lavori di

sistemazione di altre strade comunali, redatta dal Direttore Lavori geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico comunale, contenuta nell'importo originario di progetto approvato.

2. **Di APPROVARE** il 1° verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e l'atto di sottomissione per i lavori di variante per un importo netto di € 9.798,68 oltre all'IVA di legge sottoscritti in data 22.07.2014 dal Direttore dei Lavori e dal signor Mazzotti Paolo, legale rappresentante della ditta assuntrice dei lavori Mazzotti Romualdo S.p.A..
3. **Di SPECIFICARE** che le opere di variante, pari ad un importo netto di euro 9.798,68 oltre all'IVA di Legge vengono affidate mediante atto di sottomissione alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. che è tenuta ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale.
4. **Di DARE ATTO** che le opere di variante contenute nel quinto d'obbligo, vengono affidate alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. alle stesse condizioni dell'affidamento principale.
5. **Di DARE ATTO** che l'affidamento dei lavori suppletivi oltre il quinto d'obbligo dovrà avvenire mediante distinto ordinativo ai sensi dell'art. 57, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.
6. **Di DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento della spesa complessiva di progetto.
7. **Di COMUNICARE** al Direttore Lavori ed alla ditta esecutrice l'adozione del presente provvedimento.
8. **Di LIQUIDARE** alla ditta incaricata un acconto sulla base dell'importo dei lavori eseguiti incaricando il Direttore Lavori ai necessari adempimenti a ciò connessi.
9. **Di SPECIFICARE** che gli Uffici comunali (Segretario Generale, Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria) daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.
10. **Di DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
11. **Di DARE EVIDENZA** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 25.07.2014 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo per dieci giorni dal 25.07.2014 al 04.08.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 25.07.2014 al 04.08.2014. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani