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	Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento



	DELIBERAZIONE N. 82/2012
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico sulla p.f. 1293 in C.C. Tione I parte, Via Condino. 1° variante progettuale suppletiva. Affido incarico per l’esecuzione di maggiori lavori alla ditta SVS di Sommadossi Ezio & C. s.a.s.
L’anno DUEMILADODICI alle ore 15.00 del giorno DICIASSETTE del mese di APRILE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
3. MARIO FAILONI…………..………………....Assessore
4. LUCA SCALFI…………………………………..Assessore
5. FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore
6. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore

7. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:
====
Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.


Deliberazione n. 82 /2012 dd. 17.04.2012
OGGETTO:
Lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico sulla p.f. 1293 in C.C. Tione I parte, Via Condino. 1° variante progettuale suppletiva. Affido incarico per l’esecuzione di maggiori lavori alla ditta SVS di Sommadossi Ezio & C. s.a.s.
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LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che limitatamente alla trattazione del presente punto si assenta l’Assessore Mirella Giardini.


           Sentita la relazione dell’Assessore Francesco Salvaterra. 

Vista e richiamata la deliberazione giuntale n° 52 dd. 22.02.2011 con la quale si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico comunale relativo ai lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico sulla p.f. 1293 in C.C. Tione I parte ( LM 714), concludente nell’importo complessivo di € 69.000,00, di cui € 19.869,69 per lavori ed € 49.130,31 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Considerato inoltre che con la medesima deliberazione si impegnava la spesa complessiva pari ad € 69.000,00 al cap. 3680.43 codice intervento 2080101 del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2011 di questo Comune, finanziato per € 29.000,00 attraverso la gestione residui 2008 e per € 40.000,00 attraverso la gestione residui 2010.

Vista e richiamata la deliberazione giuntale n° 116 dd. 20.04.2011 con la quale si stabiliva di eseguire i lavori con il sistema dell’economia ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 mediante le modalità del cottimo, previo esperimento di gara ufficiosa tra almeno cinque ditte specializzate nel settore, con aggiudicazione al massimo ribasso senza la valutazione delle offerte anomale.

Preso atto che a seguito dell’esperimento di gara ufficiosa, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SVS di Sommadossi Ezio & C. s.a.s. con un ribasso del 17,32 % sull’importo a base di gara, quindi per un importo netto di € 19.244,24 oltre agli oneri per la sicurezza di € 625,45 per un importo complessivo di € 19.869,69.

Preso atto che l’affidamento è avvenuto mediante scambio di corrispondenza ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, con nota d.d. 27.05.2011 prot.n° 9225. 

Preso atto che anche la Direzione dei Lavori è stata affidata all’Ufficio Tecnico comunale nella persona dell’ Ing. Adriano Accili.

Visto il verbale di consegna lavori dd. 07.11.2011. 

Considerato che in corso d’opera si è ravvisata la necessità nell’interesse pubblico,  di effettuare una variante progettuale suppletiva, per l’esecuzione di maggiori lavorazioni, come consentito dall’art. 51 comma 1 della L.P. 26/93 e ss.mm.,

Vista pertanto la variante progettuale n° 1 predisposta dal D.L. Ing. Adriano Accili e considerato che la stessa è contenuta nell’importo complessivo di spesa originariamente approvato.

Accertato che i lavori suppletivi pari ad € 7.336,30 si discostano oltre il sesto quinto rispetto all’importo originario di aggiudicazione.

Visto a tal senso lo schema di atto di sottomissione sottoscritto senza riserve dalla ditta SVS di Sommadossi Ezio & C. s.a.s. per l’esecuzione di maggiori lavorazioni non previste in progetto per un importo netto pari ad € 7.336,30.

Visto inoltre il verbale n° 1 per il concordamento di n° 12 (dodici) nuovi prezzi. 

Ritenuto quindi di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori previsti in variante, pari ad € 7.336,30 alla ditta SVS di Sommadossi Ezio & C. s.a.s., ai sensi dell’art. 51, comma 10 della L.P. 26/93 e ss.mm.

Vista la natura dei lavori suppletivi, per cui non si rende necessaria la verifica della conformità urbanistica ai sensi della L.P. 22/91.

Preso atto che per i lavori di variante, eccedendo il sesto quinto del contratto, l’approvazione della variante spetta alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 51, comma 7 della L.P.26/93. 

Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 52 comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm., per lavori suppletivi per l’esecuzione di opere o lavori in economia, non è dovuto l’accertamento della commissione di collaudo nominata in corso d’opera di cui all’art. 51 comma 6 della L.P. 26/93 e ss.mm.

  Visto pertanto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta 04.04.2012 verbale n. 6, di seguito riportato: “Parere favorevole di conformità urbanistica e in ordine alla paesaggistica. Unanimi e palesi ”. 

Preso atto che la variante in oggetto non necessita di ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico  amministrativa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria. 

Vista la L.P. 10.09.1993, n° 26 e ss.mm. in materia di lavori pubblici, ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G. 30.09.1994, n° 12-10/Leg.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice degli Appalti nonché il D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

Vista la deliberazione giuntale n° 206/2011 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza. 

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli unanimi e palesi,

delibera

1.
di approvare, per quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti la 1° variante progettuale suppletiva dei lavori in oggetto, concludente nell’importo finale di € 23.872,88 così suddiviso: 

a) Lavori netti

Euro   23.496,88

b) Oneri sicurezza

Euro       376,00
TOTALE GENERALE DI VARIANTE

Euro   23.872,88

2. di approvare lo schema di atto di sottomissione n° 1 riguardante l’importo dei   lavori a base d’appalto di cui al punto 1) del presente provvedimento che ammonta ad € 23.872,88 per totale interventi al netto, con maggiori lavori pari ad € 7.336,30 rispetto al contratto principale.

3. di approvare il verbale n° 1 per il concordamento di n° 12 ( dodici ) nuovi  prezzi;

4.     di incaricare, richiamando quanto evidenziato in premessa, la ditta SVS di Sommadossi Ezio & C. s.a.s., per l’esecuzione dei maggiori lavori previsti in variante, aventi un importo netto complessivo di € 7.336,30 alle stesse condizioni del contratto principale.
5.     di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto la stessa, risulta contenuta nell’importo complessivo di spesa originariamente approvato.
6.       di incaricare l’Ufficio Tecnico degli atti esecutivi della presente deliberazione. 
7.     di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
8.     di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i  seguenti ricorsi:

· opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

· ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 2, lett. B, della L. 1034/71 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”.

· ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.
	Letto, approvato e sottoscritto.


IL  SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
              avv. Mattia Gottardi 
dott. Diego Viviani


	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 20.04.2012 per 10 giorni consecutivi. 


IL SEGRETARIO GENERALE

dott.  Diego Viviani


	Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì  ___________________


 La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

rag. Cinzia Bonenti




	Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 20.04.2012 al 30.04.2012 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì   ___________

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.  Diego Viviani
_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 20.04.2012 al 30.04.2012. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _______________
                                                                          IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                                              dott.  Diego Viviani 
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