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	Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento



	DELIBERAZIONE N. 101/2012
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Ampliamento del campetto da calcio in località Polin. Approvazione della 1^ variante progettuale. Impegno della maggiore spesa ed affido lavori suppletivi alla ditta Edilcom S.r.l. di Zuclo (TN).
L’anno DUEMILADODICI alle ore 15.00 del giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
3. MARIO FAILONI…………..………………....Assessore
4. LUCA SCALFI…………………………………..Assessore
5. FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore
6. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore

7. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:
====
Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.


Deliberazione n. 101 /2012 dd. 24.04.2012
OGGETTO:
Ampliamento del campetto da calcio in località Polin. Approvazione della 1^ variante progettuale. Impegno della maggiore spesa ed affido lavori suppletivi alla ditta Edilcom S.r.l. di Zuclo (TN).
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La Giunta Comunale

Sentita la relazione dell’assessore Roberto Zamboni.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 284/2011 di data 04.10.2011 veniva approvato in linea il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione del campo da calcetto sulle pp.ff. 1259/1-1274/3 e p.ed. 2045/1 in C.C. Tione I° loc. Polin”, pervenuto in data 07.07.2011 prot. n. 11984, redatto dal geom. Giacomo Scalfi con studio in Saone (TN) comportante una spesa complessiva di Euro 63.531,60=, di cui Euro 43.209,37= per lavori compresi Euro 2.129,74= per oneri della sicurezza, ed Euro 20.322,23= per somme a disposizione dell’amministrazione, si impegnava la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 58.786,64.= al cap. 3600.01 codice intervento 2090605 del bilancio di previsione 2011, stabilendo le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che, a seguito di confronto concorrenziale espletato in data  03.11.2011, con contratto n. 1161 di data 12.12.2011, registrato a Tione di Trento in data 19.12.2011 al n. 191 Serie 1^, le opere venivano affidate all’Impresa EDILCOM s.r.l. per un importo netto di Euro 34.795,85= di cui Euro 2.129,74= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 328/2011 di data 08.11.2011 si procedeva ad incaricare il medesimo progettista geom. Scalfi Giacomo con studio in Saone (TN) per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto per un onorario complessivo di Euro 3.858,32= oltre al CNG 4% pari ad Euro 154,33= ed all’IVA 21% per Euro 842,66= per un totale complessivo di Euro 4.855,31= come da relativa offerta pervenuta in data 08.11.2011 prot. n. 18305.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 18.11.2011 e di sospensione di data 16.12.2011.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 77/2012 del 10.04.2012 si procedeva ad affidare al geom. Scalfi Giacomo l’incarico della predisposizione di una variante progettuale per l’esecuzione di lavori imprevisti ed imprevedibili per un importo aggiuntivo lordo di Euro 15.360,00.=, per un onorario di Euro 1.568,34= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 1.973,59=. come da preventivo di parcella pervenuto in data 02.04.2012 prot. n. 4554.
Vista pertanto la 1^ variante progettuale dei lavori in oggetto a firma del geom. Giacomo Scalfi, pervenuta in data 16.04.2012 prot. n. 5236 concludente nell’importo complessivo di Euro 69.298,69= comportante quindi una maggiore spesa per Euro 5.767,09= rispetto all’importo originariamente impegnato, composta degli elaborati di seguito richiamati:

· Relazione di variante;

· Atto di sottomissione verbale nuovi prezzi;

· Computo metrico estimativo di variante;

· Quadro comparativo;

· Tavola stato autorizzato;

· Tavola stato di variante;
· Tavola stato di raffronto.
Visto in particolare l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 16.04.2012 dalla D.L. e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice, per l’esecuzione dei lavori suppletivi alle stesse condizioni del contratto originario per un importo netto di Euro 12.459,78= oltre all’IVA di legge con una proroga contrattuale di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, nonchè per il concordamento di n. 15 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.001 a NP.015).

Considerato che i lavori suppletivi di variante, determinano un supero del limite del 6° quinto dell’importo originario dei lavori.
Accertato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 51, comma 1, lett a) e b), della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici sopravvenuti e cause di forza maggiore) per cui sussistono i presupposti di cui all’art. 51, comma 7 della medesima per l’approvazione di tale variante.

Considerato che è possibile l’affidamento di lavori suppletivi oltre il quinto d’obbligo all’originario contraente nel limite del 50 % dell’importo di contratto qualora siano verificati i presupposti di cui all’art. 51, comma 5 della L.P. 26/93 da parte di un collaudatore in corso d’opera ai sensi del comma 6 dell’articolo medesimo.
Considerato che nel caso di specie, trattandosi di lavori in economia, si prescinde dal parere sopracitato secondo quanto stabilito dall’art. 52, comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm..

Preso atto che ai sensi dell’art. 51, commi 6 e 7 della L.P. 26/93, ed  sensi dell’articolo 57, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, l’approvazione della variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale.

Preso atto che ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 58 della medesima legge, sulla variante non è dovuto il parere consultivo dell’organo consultivo monocratico.


Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari pareri o autorizzazioni urbanistiche.

Preso atto della necessità di procedere all’impegno della maggiore spesa complessiva pari ad Euro 5.767,09= rispetto all’importo originariamente impegnato al cap. 3600.01 intervento 2090605 del Bilancio di Previsione 2012 in competenza dove esiste apposita disponibilità.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 12-10 Leg. dd. 30.09.1994.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza. 

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l’urgenza a procedere per consentire quanto prima la predisposizione della variante progettuale e la successiva approvazione.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. Di APPROVARE la 1^ variante progettuale dei “Riqualificazione del campo da calcetto sulle pp.ff. 1259/1-1274/3 e p.ed. 2045/1 in C.C. Tione I° loc. Polin” redatta dal geom. Giacomo Scalfi, presentata in data 16.04.2012 prot. n. 5236, comportante nuovi e maggiori lavori per un importo netto di Euro 12.459,78= oltre il sesto quinto dell’importo di contratto, e comportante una maggiore spesa di Euro 5.767,09= rispetto all’importo di progetto originariamente impegnato.

2. Di SPECIFICARE che i lavori suppletivi entro il quinto d’obbligo, pari ad Euro 6.959,17=, vengono affidati alla ditta EDILCOM s.r.l. con ordine di servizio della D.L. che è tenuta alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi dell’art. 51, comma 10 della L.P. 26/93.

3. Di AFFIDare i lavori suppletivi oltre il quinto d’obbligo, pari ad Euro 5.500,61=, direttamente alla ditta EDILCOM s.r.l. in deroga alle procedure ordinarie di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 51, comma 7 della L.P. 26/93.

4. Di DARE ATTO che per l’esecuzione dei lavori suppletivi viene concessa dalla Direzione Lavori una proroga contrattuale di giorni 20 (venti).

5. Di DARE ATTO che l’affidamento dei lavori suppletivi dovrà avvenire mediante distinto ordinativo ai sensi dell’art. 57, comma 7 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.

6. Di IMPEGNARE che la maggiore spesa complessiva di Euro 5.767,09= derivante dal presente atto, al cap. 3600.01 interv. n. 2090605 del Bilancio di previsione 2012 in competenza che presenta la necessaria disponibilità.

7. Di COMUNICARE al D.L. geom. Giacomo Scalfi ed all’Appaltatore l’adozione del presente provvedimento.

8. Di specificare che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.
9. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

10. DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

	Letto, approvato e sottoscritto.


IL  SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
              avv. Mattia Gottardi 
dott. Diego Viviani


	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 27.04.2012 per 10 giorni consecutivi. 


IL SEGRETARIO GENERALE

dott.  Diego Viviani


	Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì  ___________________


 La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

rag. Cinzia Bonenti




	Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 27.04.2012 al 07.05.2012 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì   ___________


IL SEGRETARIO GENERALE

dott.  Diego Viviani
_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 27.04.2012 al 07.05.2012. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _______________
                                                                          IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                                              dott.  Diego Viviani 
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