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	Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento



	DELIBERAZIONE N. 36/2013
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Realizzazione di un centro di socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I. Approvazione della 2^ variante progettuale per lavori di completamento al fine della richiesta di finanziamento.
L’anno DUEMILATREDICI alle ore 14,45 del giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
3. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore

4. LUCA SCALFI…………………………………..Assessore
5. FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore
6. MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:

1. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto  la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.


Deliberazione n. 36 /2013 dd. 14.02.2013
OGGETTO:
Realizzazione di un centro di socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I. Approvazione della 2^ variante progettuale per lavori di completamento al fine della richiesta di finanziamento.









LW
 A136
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 119/2010 dd. 26.04.2010 si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei “Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I°” redatto dallo Studio Associato arch. Sordo Firmino ed Alessandra di Tione (TN), pervenuto nella versione definitiva in data 14.12.2009 prot. n. 17481, concludente nella spesa complessiva di Euro 870.000,00= di cui Euro 645.784,27= per lavori a base d’asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 224.215,73= per somme a disposizione dell’amministrazione.

Considerato che con la deliberazione soprarichiamata, si procedeva ad impegnare la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 793.131,88 al cap. 3658 codice intervento 2100401 del bilancio di previsione 2010 in gestione residui 2007 e 2009, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Considerato che il finanziamento dell’opera è stato determinato nel seguente modo:

· Euro 350.000,00= con contributo in conto capitale ai sensi della L.P. 14/91 concesso con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Abitative della PAT n. 586 del 02.10.2008;

· Euro 437.000,00= con contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis della L.P. 36/93 concesso con deliberazione G.P. 1047 del 07.05.2010, sul Fondo Sviluppo Locale;

· Euro 83.000,00= con mezzi propri dell’Amministrazione.

Preso inoltre atto che i lavori a base d’asta di cui sopra erano stati così suddivisi:

opere edili Euro 501.747,29 di cui Euro 20.608,46 per oneri della sicurezza;

opere da elettricista Euro 43.419,00 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza;

opere da termoidraulico Euro 100.617,98 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere edili sono state aggiudicate con un ribasso del 16,817% all’Impresa DALBON Costruzioni s.r.l. di Tione (TN), ed affidati con contratto n. 1125 di data 10.11.2010 avente un importo netto di Euro 420.834,17= di cui Euro 20.608,46= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da elettricista sono state aggiudicate con un ribasso del 19,50% alla ditta EMMEDI Impianti Elettrici di Roè Volciano (BS), ed affidati con contratto n. 1126 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 34.975,70= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da termoidraulico sono state aggiudicate con un ribasso del 16,50% alla ditta LA TERMOIDRAULICA s.n.c. di Castelnuovo (TN), ed affidati con contratto n. 1127 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 84.035,81= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l’incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto all’ing. Pietro Bucci con studio in Tione (TN).

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto all’ing. Michele Salvaterra con studio in Tione (TN).

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 21.12.2010.
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 369/2011 di data 13.12.2011, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione della 1^ variante progettuale, per un onorario di Euro 15.000,00= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 18.876,60.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 02.12.2011 prot. n. 19585.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 2/2012 di data 11.01.2012, si procedeva all’approvazione della 1^ variante progettuale pervenuta in data 23.12.2011 prot. n. 20598, concludente nell’importo complessivo di progetto pari ad Euro 870.000,00=, comportante nuove e maggiori opere edili contenuti nel quinto d’obbligo per un importo netto di Euro 67.373,12= oltre all’IVA di legge.

Considerato che con la variante soprarichiamata come concordato con l’Amministrazione, l’edificio veniva leggermente sopraelevato al fine di garantire l’usufruibilità di tutta la superficie del piano sottotetto, venivano modificati alcuni dettagli realizzativi rimandando le sistemazioni esterne, l’esecuzione degli impianti e le finiture del piano sottotetto ad un successivo intervento di completamento. 

Considerata la necessità quindi di individuare e quantificare le opere di completamento al fine di rendere pienamente usufruibile la struttura, previo ottenimento del necessario finanziamento da parte del competente Servizio Provinciale.

Preso atto pertanto che con deliberazione G.C. n. 312/2012 di data 06.11.2012, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione della 2^ variante progettuale, per un onorario di Euro 7.498,86= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 9.436,56.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 29.10.2012 prot. n. 15427.
Vista quindi la 2^ variante progettuale datata gennaio 2013 a firma dell’ing. Pietro Bucci, presentata in data 07.02.2013 prot. n. 2117 concludente nell’importo complessivo di progetto pari ad Euro 152.200,00= di cui Euro 109.987,66= per lavori netti così suddivisi:

opere edili 
Euro 55.414,34 di cui Euro 2.419,70 per oneri della sicurezza;

opere da elettricista 
Euro 9.543,25 di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza;

opere da termoidraulico Euro 5.839,69 di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza;

opere da serramentista antincendio 
Euro 8.785,74 di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza;

opere da pittore in legno Euro 5.000,00 di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza;

impianto elevatore 
Euro 14.800,00 di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza.

ed Euro 42.212,34= per somme a disposizione, e composta degli elaborati di seguito richiamati:

· Relazione illustrativa;

· Quadro riepilogativo dei lavori;

· Tav. 1.1: computo metrico – Opere Edili;

· Tav. 1.2: elenco prezzi unitari - Opere Edili;

· Tav. 1.3: elenco prezzi unitari - Opere Edili;

· Tav. 1.4: disegni esecutivi - Opere Edili;

· Tav. 1.5: computo metrico sicurezza - Opere Edili;

· Tav. 1.6: computo metrico – Opere da serramentista antincendio;

· Tav. 1.7: elenco prezzi unitari - Opere da serramentista antincendio;

· Tav. 1.8: lista delle lavorazioni e categorie - Opere da serramentista antincendio;

· Tav. 1.9: disegni esecutivi - Opere da serramentista antincendio;

· Tav. 1.10: computo metrico - Opere da falegname;

· Tav. 1.11: elenco prezzi unitari – Opere da falegname;

· Tav. 1.12: lista delle lavorazioni e categorie - Opere da falegname;

· Tav. 1.13: disegni esecutivi - Opere da falegname;

· Tav. 1.14: computo metrico - Opere da pittore;

· Tav. 1.15: elenco prezzi unitari – Opere da pittore;

· Tav. 1.16: disegni esecutivi - Opere da pittore;

· Tav. 1.17: lista delle lavorazioni e categorie - Opere da pittore;

· Tav. 1.18: computo metrico - Opere da termoidraulico;

· Tav. 1.19: elenco prezzi unitari – Opere da termoidraulico;

· Tav. 1.20: computo metrico - Opere da elettricista;

· Tav. 1.21: elenco prezzi unitari – Opere elettricista;

· Tav. 1.22: computo metrico – Impianto ascensore;

· Tav. 1.23: elenco prezzi unitari – Impianto ascensore;

Ritenuti tali elaborati congrui e rispondenti alle aspettative dell’Amministrazione in relazione alla consistenza ed alla funzionalità dell’opera, ossia meritevoli di approvazione al fine di inoltrare domanda di finanziamento al Servizio Politiche Sociali della PAT ai sensi della LP 14/1991.

Preso atto che tutti gli eventuali pareri ed autorizzazioni di legge verranno comunque acquisiti prima di procedere all’approvazione definitiva della variante.
Accertato che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa.. 


Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.


Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza. 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. 

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l’urgenza a procedere al fine di inoltrare domanda di finanziamento provinciale.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa e al fine della presentazione della domanda di finanziamento provinciale, la 2^ variante progettuale redatta dall’ing. Pietro Bucci di Tione (TN), per il completamento dei lavori di “Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I°”, secondo gli elaborati in premessa richiamati e pervenuti in data 207.02.2013 prot. n. 2117.

2. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
3. Di specificare che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

	Letto, approvato e sottoscritto.


IL  SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE


avv. Mattia Gottardi 
dott. Diego Viviani



	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 19.02.2013 per 10 giorni consecutivi. 


IL SEGRETARIO GENERALE


dott.  Diego Viviani



	Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì  ___________________


 La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

rag. Cinzia Bonenti




	Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 19.02.2013 al 01.03.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì   ___________

IL SEGRETARIO GENERALE


                     dott. Diego Viviani

_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 19.02.2013 al 01.03.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani
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