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	Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento



	DELIBERAZIONE N. 42/2013
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell’area Buston – Circonvallazione. Incarico all’ing. Luciano Chiodega di Pelugo (TN) per la predisposizione della 2^ variante progettuale.
L’anno DUEMILATREDICI alle ore 14,45 del giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

1. EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
2. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore

3. LUCA SCALFI…………………………………..Assessore
4. FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore
5. MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

6. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:

1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
Il Sig. Eugenio Antolini nella sua qualità di Vice Sindaco, ha assunto  la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.


Deliberazione n. 42 /2013 dd. 19.02.2013
OGGETTO:
Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell’area Buston – Circonvallazione. Incarico all’ing. Luciano Chiodega di Pelugo (TN) per la predisposizione della 2^ variante progettuale.












LW
 D114
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 31/2009 dd. 16.02.2009 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei “Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell’area Buston - Circonvallazione” redatto dall’ing. Valter Paoli con studio in Tione, pervenuto in data 30.01.2009 prot. n. 1356, concludente nella spesa complessiva di Euro 1.546.000,00=, di cui Euro 1.098.966,98= per lavori a base d’asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 447.033,02= per somme a disposizione dell’amministrazione, si impegnava la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 2.099.578,00= al cap. 3510.12 intervento 2090401 del bilancio di previsione 2008 in competenza, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che, a seguito di licitazione ai sensi dell’art. 31 della L.P. 26/93, con contratto n. 1120 di data 08.09.2010, registrato a Tione di Trento in data 10.09.2010 al n. 148 Serie 1^, le opere venivano affidate all’associazione temporanea d’impresa tra la MATTIVI s.r.l. e TERSYSTEM s.r.l. per un importo netto di Euro 917.882,79= di cui Euro 81.260,59= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale espletato in data 19.08.2010 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 198/2010 di data 03.08.2010, mediante convenzione d’incarico sottoscritta in data 04.10.2010 si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Luciano Chiodega con studio in Pelugo (TN) per la direzione, misura e contabilità, dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 35.307,51 oltre al CNPAIA 2% ed all’IVA 20% per un totale complessivo di Euro 43.216,39 come da relativa offerta pervenuta in data 19.08.2010 prot. n. 12398.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale espletato in data 31.08.2010, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 203/2010 di data 10.08.2010, mediante convenzione d’incarico sottoscritta in data 01.10.2010 si procedeva ad incaricare il geom. Flavio Salvaterra con studio in Tione (TN) per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 13.077,46 oltre al CNG 4% ed all’IVA 20% per un totale complessivo di Euro 16.320,67 come da relativa offerta pervenuta in data 27.08.2010 prot. n. 12958.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 203/2010 di data 10.08.2010, mediante convenzione d’incarico sottoscritta in data 01.10.2010 si procedeva ad incaricare il geom. Marco Scalfi con studio in Tione (TN) per l’assistenza giornaliera ai levori e la verifica degli allacciamenti privati nell’ambito dei lavori in oggetto, per un onorario di Euro 22.000,00 oltre al CNG 4% ed all’IVA 20% per un totale complessivo di Euro 27.456,00 come da relativa offerta pervenuta in data 27.09.2010 prot. n. 14600.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 15.10.2010.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 18/2011 di data 11.02.2011, si procedeva all’approvazione del 1° verbale nuovi prezzi di data 28.01.2011 per il concordamento di n. 13 lavorazioni (da NP.01 a NP.13) non previste nel progetto originario relative all’utilizzo di pozzetti prefabbricati.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 95/2011 del 12.08.2011 si procedeva all’approvazione del 1° stato di avanzamento lavori procedendo alla liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo netto di Euro 229.115,17= compresi gli oneri per la sicurezza.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 98/2011 di data 01.09.2011, si procedeva all’approvazione del 2° verbale nuovi prezzi di data 02.08.2011 per il concordamento di n. 39 lavorazioni (da NP.14 a NP.52) non previste nel progetto originario per il ripristino delle reti di sottoservizi in Via della Cros come da indicazioni di ASM Tione, nonché per opere provvisionali a protezione dei fronti di scavo (micropali) in Via Durone.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 301/2011 di data 11.10.2011 si procedeva ad incaricare la Direzione Lavori per la predisposizione della 1^ variante progettuale relativa ai lavori in oggetto per un onorario di Euro 9.274,95= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 11.671,60.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 10.10.2011 prot. n. 16793.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 5/2012 del 17.01.2012 si procedeva all’approvazione del 2° stato di avanzamento lavori procedendo alla liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo netto di Euro 318.200,00= compresi gli oneri per la sicurezza.

Considerato che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 33/2012 di data 18.04.2012, è stata approvata la 1^ variante progettuale di data marzo 2012 predisposta dalla Direzione Lavori che prevedeva nuovi e maggiori lavori per opere provvisionali e di scavo, per un importo netto di Euro 183.186,89= come da relativo schema atto di sottomissione, nonché il 3° verbale di concordamento nuovi prezzi, dando atto che il termine di scadenza contrattuale viene prorogato di 108 giorni.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 115/2012 del 30.10.2012 si procedeva all’approvazione del 3° stato di avanzamento lavori procedendo alla liquidazione del relativo certificato di pagamento per un importo netto di Euro 153.969,00= compresi gli oneri per la sicurezza.

Preso atto della necessità di ripristinare i marciapiedi interessati dai lavori lungo Via Circonvallazione attraverso il ripristino delle cordonate rimosse con nuove cordonate in granito in sostituzione di quelle vecchie in cemento, di posare dei nuovi cavidotti per l’impianto d’illuminazione pubblica ripristinando definitivamente le pavimentazioni in asfalto.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla predisposizione di una variante progettuale al fine di utilizzare il ribasso d’asta e l’accantonamento per imprevisti per l’esecuzione delle opere aggiuntive per un importo aggiuntivo presunto pari ad Euro 130.000,00=.

Considerata anche la necessità di predisporre le planimetrie delle reti fognarie realizzate al fine di regolarizzare ed intavolare le servitù di fognatura sulle aree di proprietà privata.

Ritenuto quindi necessario procedere ad affidare gli incarichi di cui sopra all’ing. Luciano Chiodega, come dal preventivo di parcella pervenuto in data 15.02.2013 prot. n. 2463 per un onorario complessivo di Euro 8.084,10= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 10.173,03=.

Considerato che con il medesimo preventivo viene aggiornato di conseguenza anche l’incarico di direzione lavori ai sensi della relativa convenzione.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, ed in particolare l’art. 98 del Titolo IX relativo alle prestazioni d’opera intellettuali.

Accertato inoltre che si può procedere all’affidamento dell’incarico, in considerazione che lo stesso rientra nelle fattispecie previste dalla normativa. 

Accertato che al cap. 3510.12 intervento n. 2090401 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 di questo Comune in esercizio provvisorio e gestione residui anno 2008, esiste la necessaria disponibilità per l’imputazione della spesa complessiva di Euro 10.173,03.=, più specificatamente nelle somme a disposizione del progetto. 

Vista la L.P. 23/90 e ss.mm. nonchè il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, ed in particolare l’art. 98 del Titolo IX relativo alle prestazioni d’opera intellettuali.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici ed accertata la propria competenza. 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. 

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. Di incaricare l’ing. Luciano Chiodega di Pelugo (TN), per la predisposizione della 2^ variante progettuale e delle planimetrie di asservimento relative ai lavori di “Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell’area Buston - Circonvallazione” per un onorario complessivo di Euro 8.084,10= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale di Euro 10.173,03.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 15.02.2013 prot. n. 2463.

2. Di dare atto che viene di conseguente integrato l’incarico di direzione lavori e prestazioni correlate.

3. Di dare atto che l’incarico verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 29, comma 5, del vigente regolamento comunale per l’attività contrattuale.

4. Di imputare la spesa complessiva presunta di Euro 10.173,03= derivante dal presente atto, al cap. 3510.12 interv. n. 2090401 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 in esercizio provvisorio ed in gestione residui anno 2008, che presenta la necessaria disponibilità, più specificatamente nelle somme a disposizione del progetto e nei ribassi d’asta.

5. Di comunicare al Direttore dei Lavori ing. Luciano Chiodega, l’adozione del presente provvedimento.

6. Di specificare che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.

7. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

	Letto, approvato e sottoscritto.


IL  VICE SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE


Eugenio Antolini 
dott. Diego Viviani



	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 22.02.2013 per 10 giorni consecutivi. 


IL SEGRETARIO GENERALE


dott.  Diego Viviani



	Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì  ___________________


 La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

rag. Cinzia Bonenti




	Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 22.02.2013 al 04.03.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì   ___________


IL SEGRETARIO GENERALE


                     dott. Diego Viviani

_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 22.02.2013 al 04.03.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani
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