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	Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento



	DELIBERAZIONE N. 69/2013
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°. Approvazione della 1^ variante progettuale relativa ai lavori edili, da falegname, termoidraulici e da elettricista.
L’anno DUEMILATREDICI alle ore 15,00 del giorno VENTISEI del mese di MARZO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
3. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore

4. MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

5. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
6. FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore
7. LUCA SCALFI…………………………………..Assessore
Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:

======
Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto  la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.


Deliberazione n. 69 /2013 dd. 26.03.2013
OGGETTO:
Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°. Approvazione della 1^ variante progettuale relativa ai lavori edili, da falegname, termoidraulici e da elettricista.
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LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore competente Roberto Zamboni.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 114/2012 di data 08.05.2012, veniva stabilito di procedere alla locazione la p.ed. 2310 C.C. Tione I° sita in Via Durone e denominata “Residenza Pellegrini”, di proprietà della “Fondazione Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini di Tione (TN) al fine di destinarlo a nuovo asilo nido comunale previa esecuzione dei necessari lavori di adeguamento normativo e funzionale da eseguirsi a spese dell’Amministrazione.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 294/2012 di data 09.10.2012 si procedeva all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°” redatto dall’arch. Lara Zoccatelli con studio in Riva del Garda, pervenuto in data 01.10.2012 prot. n. 13739 e concludente nell’importo complessivo di Euro 250.000,00.= di cui Euro 137.664,65.= per lavori ed Euro 112.335,35.= per somme a disposizione dell’amministrazione ed all’impegno della relativa spesa finanziata nel seguente modo:

· per Euro 150.000,00= già impegnati in gestione residui 2010;

· per Euro 100.000,00= in esercizio corrente.

Considerato che nella suddetta deliberazione si stabiliva di affidare i lavori con il sistema dell’economia con cottimo fiduciario, sia per quanto riguarda le opere edili che quelle da termoidraulico, falegname ed elettricista, previo esperimento di gare ufficiose tra almeno sette imprese in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 52, comma 9, della L.P. 26/1993 con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 178, commi 1 e 3, del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Preso atto che a seguito dei confronti concorrenziali esperiti in data 07.11.2012 le opere sono state aggiudicate come nel seguito:

· all’Impresa TROCINO ANDREA e MASSIMILIANO s.n.c. di Tione (TN) le opere edili con un ribasso del 20,012 % sull’importo a base d’appalto, per un netto di Euro 46.354,35=;

· alla Ditta RAFFAELLO ARREDA s.r.l. di Villa Rendena (TN) le opere da falegname con un ribasso del 4,30 % sull’importo a base d’appalto, per netto di Euro 41.641,35=;

· alla Ditta MONFREDINI MARCO Impianti Elettrici di Breguzzo (TN) le opere da elettricista con un ribasso del 29,972 % sull’importo a base d’appalto, per netto di Euro 15.789,68=;

· alla Ditta COLOMBO FABIO di Breguzzo (TN) le opere da termoidraulico con un ribasso del 27,00 % sull’importo a base d’appalto, per un netto di Euro 10.548,58=.

Preso atto che con con deliberazione G.C. n. 332/2012 di data 20.11.2012, l’arch. Lara Zoccatelli è stata incaricata direzione, misura e contabilità lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto, per un onorario di Euro 17.778,91= oltre al CNPAIA 4% pari ad Euro 711,16= ed all’IVA 21% per Euro 3.882,91= per un totale complessivo di Euro 22.372,98= come da preventivo di parcella pervenuto in data 11.11.2012 prot. n. 12650.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 46/2013 di data 25.02.2013 veniva approvata la previsione di spesa predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale di data 20.02.2013 riportante forniture in diretta amministrazione per un importo complessivo pari ad Euro 55.051,48.= oltre all’IVA 21% per un totale di Euro 66.612,29.=, riportante l’elenco sommario degli arredi e delle attrezzature necessarie al fine dell’usufruibilità della struttura individuate secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Preso atto che con la medesima deliberazione veniva approvato il nuovo quadro complessivo di spesa predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale concludente nell’importo complessivo di progetto e pari ad Euro 274.862,87.= di cui Euro 114.333,96.= per lavori appaltati, ed Euro 160.528,91.= per somme a disposizione comprensive degli acquisti degli arredi ed attrezzature di cui sopra, comportante un supero dell’importo complessivo di progetto pari ad Euro 24.862,87=, e si procedeva all’impegno del relativo supero di spesa.

Considerato inoltre che nel corso della ristrutturazione dell’edificio, la Direzione Lavori ha manifestato la necessità di eseguire piccole opere impreviste connesse alla tipologia d’intervento attraverso l’utilizzo dei ribassi d’asta ancora disponibili nel quadro delle somme a disposizione.
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 55/2013 di data 08.03.2013, l’arch. Lara Zoccatelli veniva incaricata per la predisposizione della variante progettuale relativa alle opere di “Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°” per un onorario di Euro 1.420,25= oltre al contributo CNPAIA 4% per Euro 56,81= ed all’IVA 21% per Euro 310,18= per un totale di Euro 1.787,24.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 06.03.2013 prot. n. 3455.

Vista pertanto la variante ed il quadro di spesa complessiva predisposti dall’arch. Lara Zoccatelli pervenuti in data 18.03.2013 prot. n. 3905 concludente nell’importo complessivo di Euro 274.862,87.= di cui Euro 135.908,81.= per lavori appaltati, ed Euro 138.954,07.= per somme a disposizione comprensive degli acquisti degli arredi ed attrezzature.

Visti i computi di variante, i verbali di concordamento nuovi prezzi e gli schemi di atto di sottomissione delle singole categorie di opere e preso atto dei seguenti importi netti per nuovi e maggiori lavori per complessivi Euro 21.520,85 oltre all’IVA di legge.

Visto in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi – opere edili, sottoscritto dal D.L. incaricato arch. Lara Zoccatelli e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice TROCINO ANDREA e MASSIMILIANO per il concordamento di n. 15 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.15) nonchè lo schema atto di sottomissione, sottoscritto dai medesimi in data 13.03.2013, per l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 8.437,39.= oltre all’IVA di legge e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi viene non concessa dalla Direzione Lavori nessuna proroga contrattuale.
Visto in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi – opere da falegname, sottoscritto dal D.L. incaricato arch. Lara Zoccatelli e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice RAFFAELLO ARREDA per il concordamento di n. 18 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.18) nonchè lo schema atto di sottomissione, sottoscritto dai medesimi in data 13.03.2013, per l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 5.953,82.= oltre all’IVA di legge e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi viene non concessa dalla Direzione Lavori nessuna proroga contrattuale.
Visto in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi – opere da elettricista, sottoscritto dal D.L. incaricato arch. Lara Zoccatelli e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice MONFREDINI MARCO per il concordamento di n. 30 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.30) nonchè lo schema atto di sottomissione, sottoscritto dai medesimi in data 13.03.2013, per l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 5.212,64.= oltre all’IVA di legge e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi viene non concessa dalla Direzione Lavori nessuna proroga contrattuale.
Visto in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi – opere da termoidraulico, sottoscritto dal D.L. incaricato arch. Lara Zoccatelli e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice COLOMBO FABIO per il concordamento di n. 2 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.02) nonchè lo schema atto di sottomissione, sottoscritto dai medesimi in data 13.03.2013, per l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 1.917,00.= oltre all’IVA di legge e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi viene non concessa dalla Direzione Lavori nessuna proroga contrattuale.
Verificato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 51, comma 1, lettera a), della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici sopravvenuti) ossia per il miglioramento della qualità di alcune lavorazioni (pavimentazioni, finiture, componentistica degli impianti ecc…..).
Considerato che, per quanto riguarda le opere da elettricista, è possibile l’affidamento di lavori suppletivi oltre il quinto d’obbligo all’originario contraente nel limite del 50 % dell’importo di contratto qualora siano verificati i presupposti di cui all’art. 51, comma 5 della L.P. 26/93 da parte di un collaudatore in corso d’opera ai sensi del comma 6 dell’articolo medesimo.
Considerato che nel caso di specie, trattandosi di lavori in economia, si prescinde dal parere sopracitato secondo quanto stabilito dall’art. 52, comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm..

Preso atto che ai sensi dell’art. 51, commi 6 e 7 della L.P. 26/93, ed  sensi dell’articolo 57, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, l’approvazione della variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale.

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari pareri o autorizzazioni urbanistiche.

Preso atto che ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 58 della medesima legge, sulla variante non è dovuto il parere consultivo dell’organo consultivo monocratico.
Considerato che la maggiore spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad Euro 23.672,94.= viene imputata tra le somme a disposizione del progetto già impegnate al cap. 3640 codice intervento n. 2100101 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, gestione reisui 2010 e 2012.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.
Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.

Viste le deliberazione giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici ed accertata la propria competenza. 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. 

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l’urgenza a procedere per consentire quanto prima l’acquisto delle attrezzature necessarie.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. Di APPROVARE la 1^ variante progettuale relativa ai lavori i “Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°” redatta dal D.L. incaricato arch. Lara Zoccatelli, presentata in data 18.03.2013 prot. n. 3905, concludente nell’importo complessivo di Euro 274.862,87.= di cui Euro 135.908,81.= per lavori appaltati, ed Euro 138.954,07.= per somme a disposizione comprensive degli acquisti degli arredi ed attrezzature.

2. Di approvare in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi – opere edili, sottoscritto dal D.L. incaricato arch. Lara Zoccatelli e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice TROCINO ANDREA e MASSIMILIANO per il concordamento di n. 15 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.15) nonchè lo schema atto di sottomissione, sottoscritto dai medesimi in data 13.03.2013, per l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 8.437,39.= oltre all’IVA di legge e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi non viene concessa dalla Direzione Lavori proroga contrattuale.
3. Di APPROVARE il in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi – opere da falegname, sottoscritto dal D.L. incaricato arch. Lara Zoccatelli e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice RAFFAELLO ARREDA per il concordamento di n. 18 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.18) nonchè lo schema atto di sottomissione, sottoscritto dai medesimi in data 13.03.2013, per l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 5.953,82.= oltre all’IVA di legge e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi non viene concessa dalla Direzione Lavori proroga contrattuale.

4. Di approvare in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi – opere da elettricista, sottoscritto dal D.L. incaricato arch. Lara Zoccatelli e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice MONFREDINI MARCO per il concordamento di n. 30 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.30) nonchè lo schema atto di sottomissione, sottoscritto dai medesimi in data 13.03.2013, per l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 5.212,64.= oltre all’IVA di legge e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi non viene concessa dalla Direzione Lavori proroga contrattuale.
5. Di approvare in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi – opere da termoidraulico, sottoscritto dal D.L. incaricato arch. Lara Zoccatelli e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice COLOMBO FABIO per il concordamento di n. 2 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.02) nonchè lo schema atto di sottomissione, sottoscritto dai medesimi in data 13.03.2013, per l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di Euro 1.917,00.= oltre all’IVA di legge e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi non viene concessa dalla Direzione Lavori proroga contrattuale.
6. Di specificare che le ulteriori opere di perizia, vengono affidate alle Ditte appaltatrici con atto di sottomissione che sono tenute ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale in quanto trattasi di lavori in economia contenuti nel quinto d’obbligo e che per le opere da elettricista si può prescindere dal parere del collaudatore in corso d’opera ai sensi dall’art. 52, comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm..
7. Di DARE  atto che la maggiore spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad Euro 23.672,94.= viene imputata tra le somme a disposizione del progetto già impegnate al cap. 3640 codice intervento n. 2100101 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013, gestione residui 2010 e 2012.

8. Di COMUNICARE al D.L. arch. Lara Zoccatelli l’adozione del presente provvedimento.

9. Di specificare che gli Uffici comunali, in particolare l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Ragioneria daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.

10. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

11. Di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

· opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

· ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

	Letto, approvato e sottoscritto.


IL  SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE


avv. Mattia Gottardi 
dott. Diego Viviani



	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 29.03.2013 per 10 giorni consecutivi. 


IL VICE SEGRETARIO COMUNALE


dott.  Giuseppe Stefani



	Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì  ___________________


 La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

rag. Cinzia Bonenti




	Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 29.03.2013 al 08.04.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì   ___________


IL SEGRETARIO GENERALE


                     dott. Diego Viviani

_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 29.03.2013 al 08.04.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani
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