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	Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento



	DELIBERAZIONE N. 83/2013
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Realizzazione di un Centro di Socializzazione al Lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I^ parte. Approvazione della 2^ variante progettuale per lavori di completamento.
L’anno DUEMILATREDICI alle ore 15,00 del giorno NOVE del mese di APRILE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
3. FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore
4. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore

5. MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

6. LUCA SCALFI…………………………………..Assessore
Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:

1. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore
Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto  la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.


Deliberazione n. 83 /2013 dd. 09.04.2013
OGGETTO:
Realizzazione di un Centro di Socializzazione al Lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I^ parte. Approvazione della 2^ variante progettuale per lavori di completamento.
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LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 119/2010 dd. 26.04.2010 si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei “Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I°” redatto dallo Studio Associato arch. Sordo Firmino ed Alessandra di Tione (TN), pervenuto nella versione definitiva in data 14.12.2009 prot. n. 17481, concludente nella spesa complessiva di Euro 870.000,00= di cui Euro 645.784,27= per lavori a base d’asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 224.215,73= per somme a disposizione dell’amministrazione.

Considerato che con la deliberazione soprarichiamata, si procedeva ad impegnare la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 793.131,88 al cap. 3658 codice intervento 2100401 del bilancio di previsione 2010 in gestione residui 2007 e 2009, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Considerato che il finanziamento dell’opera è stato determinato nel seguente modo:

· Euro 350.000,00= con contributo in conto capitale ai sensi della L.P. 14/91 concesso con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Abitative della PAT n. 586 del 02.10.2008;

· Euro 437.000,00= con contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis della L.P. 36/93 concesso con deliberazione G.P. 1047 del 07.05.2010, sul Fondo Sviluppo Locale;

· Euro 83.000,00= con mezzi propri dell’Amministrazione.

Preso inoltre atto che i lavori a base d’asta di cui sopra erano stati così suddivisi:

opere edili Euro 501.747,29 di cui Euro 20.608,46 per oneri della sicurezza;

opere da elettricista Euro 43.419,00 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza;

opere da termoidraulico Euro 100.617,98 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere edili sono state aggiudicate con un ribasso del 16,817% all’Impresa DALBON Costruzioni s.r.l. di Tione (TN), ed affidati con contratto n. 1125 di data 10.11.2010 avente un importo netto di Euro 420.834,17= di cui Euro 20.608,46= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da elettricista sono state aggiudicate con un ribasso del 19,50% alla ditta EMMEDI Impianti Elettrici di Roè Volciano (BS), ed affidati con contratto n. 1126 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 34.975,70= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da termoidraulico sono state aggiudicate con un ribasso del 16,50% alla ditta LA TERMOIDRAULICA s.n.c. di Castelnuovo (TN), ed affidati con contratto n. 1127 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 84.035,81= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l’incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto all’ing. Pietro Bucci con studio in Tione (TN).

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto all’ing. Michele Salvaterra con studio in Tione (TN).

Visti i verbali di consegna dei lavori di data 21.12.2010.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 369/2011 di data 13.12.2011, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione della 1^ variante progettuale, per un onorario di Euro 15.000,00= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 18.876,60.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 02.12.2011 prot. n. 19585.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 2/2012 di data 11.01.2012, si procedeva all’approvazione della 1^ variante progettuale pervenuta in data 23.12.2011 prot. n. 20598, concludente nell’importo complessivo di progetto pari ad Euro 870.000,00=, comportante nuove e maggiori opere edili contenuti nel quinto d’obbligo per un importo netto di Euro 67.373,12= oltre all’IVA di legge.

Considerato che con la variante soprarichiamata come concordato con l’Amministrazione, l’edificio veniva leggermente sopraelevato al fine di garantire l’usufruibilità di tutta la superficie del piano sottotetto, venivano modificati alcuni dettagli realizzativi rimandando le sistemazioni esterne, l’esecuzione degli impianti e le finiture del piano sottotetto ad un successivo intervento di completamento. 

Considerata la necessità quindi di individuare e quantificare le opere di completamento al fine di rendere pienamente usufruibile la struttura, previo ottenimento del necessario finanziamento da parte del competente Servizio Provinciale.

Preso atto pertanto che con deliberazione G.C. n. 312/2012 di data 06.11.2012, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione della 2^ variante progettuale, per un onorario di Euro 7.498,86= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 9.436,56.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 29.10.2012 prot. n. 15427.

Vista quindi la 2^ variante progettuale aggiornata datata marzo 2013 a firma dell’ing. Pietro Bucci, presentata in data 28.03.2013 prot. n. 4720 concludente nell’importo complessivo pari ad Euro 1.037.000,00= di cui Euro 690.705,00= per lavori netti così suddivisi:

opere edili 
Euro 556.310,81 di cui Euro 32.739,81 per oneri della sicurezza;

opere da termoidraulico Euro 89.875,50 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza;

opere da elettricista 
Euro 44.518,95 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza;

ed Euro 346.294,74= per somme a disposizione, e composta degli elaborati di seguito richiamati:

· 1.1 
Quadro economico;

· 1.2 
Relazione illustrativa;

· 2.3.3
Pianta piano sottotetto;

· 2.5.1
Prospetto nord stato autorizzato, progetto e di raffronto;

· 2.5.2
Prospetto sud stato autorizzato, progetto e di raffronto;

· 2.5.3
Prospetto ovest stato autorizzato, progetto e di raffronto;

· 2.5.4
Prospetto est stato autorizzato, progetto e di raffronto;

· 2.7.1
Particolari stratigrafici pavimenti sottotetto;

· 2.8.4
Planimetria sistemazioni esterne di progetto;

· 2.8.5
Profilo e sezioni trasversali stato di progetto;

· 2.8.6
Planimetria sistemazioni esterne stato di raffronto;

· 2.8.7
Planimetria sistemazioni esterne documentazione fotografica;

· 2.8.8
Planimetria sistemazioni esterne stato autorizzato;

· PERIZIA II^ VARIANTE – OPERE EDILI;

· PERIZIA II^ VARIANTE – OPERE DA TERMOIDRAULICO;

· PERIZIA II^ VARIANTE – OPERE DA ELETTRICISTA.

Preso atto che il quadro complessivo di spesa di tale variante comporta un supero di spesa pari ad Euro 167.000,00= rispetto all’importo di progetto originariamente impegnato, di cui Euro 83.486,46= per lavori netti ed Euro 83.513,54= per somme a disposizione. 

Ritenuti tali elaborati congrui e rispondenti alle aspettative dell’Amministrazione in relazione alla consistenza ed alla funzionalità dell’opera, ossia meritevoli di approvazione al fine di inoltrare domanda di finanziamento al Servizio Politiche Sociali della PAT.

Considerato che l’importo dei lavori suppletivi di 2^ variante rispetto all’importo contrattuale, comporta un supero del limite del 6° quinto dell’importo originario di contratto per quanto riguarda le opere edili e quelle da elettricista.

Considerato che è possibile l’affidamento di lavori suplettivi oltre il quinto d’obbligo all’originario contraente nel limite del 50 % dell’importo di contratto qualora siano verificati i presupposti di cui all’art. 51, comma 5 della L.P. 26/93 da parte di un collaudatore in corso d’opera.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 48/2013 di data 25.03.2013 è stato incaricato l’ing. Massimo Bonenti di Vigo Rendena (TN) per il collaudo in corso d’opera e tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 2.280,00= oltre a rivalsa INPS 4% per Euro 91,20=, CNPAIA 4% per Euro 94,85= ed IVA 2% per Euro 517,87= per un totale complessivo lordo di Euro 2.983,92.= come dal preventivo di parcella pervenuto in data 21.02.2013 prot. n. 2699.

Visto il parere del collaudatore in corso d’opera ing. Massimo Bonenti, pervenuto in data 09.04.2013 prot. n. 5272, con il quale vengono accertati i presupposti per l’approvazione della variante ai sensi dell’art. 51, comma 4 della L.P. 26/93 con affidamento dei lavori suppletivi all’originario contraente.

Verificato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 51, comma 1, lett a) della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici sopravvenuti).

Preso atto che ai sensi del comma 4 dell’art. 51 della L.P. 26/93, ed  sensi dell’articolo 57, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, l’approvazione della variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale.

Preso atto che con deliberazione n. 103/2013 di data 11.03.2013 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie venivano autorizzati con prescrizioni i lavori di cui alla variante in oggetto.

Preso atto che con parere n. 2 espresso nella seduta del 05.04.2013, la Commissione edilizia comunale ha accertato la conformità urbanistica delle opere di variante ai sensi dell’art. 80 della L.P. 22/91.

Visto il parere consultivo dell’organo consultivo monocratico sulla variante in oggetto espresso ai sensi del comma 5 dell’art. 55 della L.P. 26/93 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ing. Luciano Weiss in data 09.04.2012 prot. n. 5282.


Ritenuto di procedere all’approvazione della variante in oggetto ribadendo che per ora l’adozione del presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa. 


Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.


Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza. 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. 

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l’urgenza a procedere al fine di inoltrare domanda di finanziamento provinciale.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. Di approvare al fine della presentazione della domanda di finanziamento provinciale, la 2^ variante progettuale redatta dall’ing. Pietro Bucci di Tione (TN), per il completamento dei lavori di “Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I°”, secondo gli elaborati in premessa richiamati e pervenuti nella versione aggiornata in data 28.03.2013 prot. n. 4720 concludente nell’importo complessivo pari ad € 1.037.000,00.

2. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
3. Di specificare che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

	Letto, approvato e sottoscritto.


IL  SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE


avv. Mattia Gottardi 
dott. Diego Viviani



	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 12.04.2013 per 10 giorni consecutivi. 


IL SEGRETARIO GENERALE


dott.  Diego Viviani



	Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì  ___________________


 La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

rag. Cinzia Bonenti




	Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 12.04.2013 al 22.04.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì   ___________


IL SEGRETARIO GENERALE


                     dott. Diego Viviani

_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 12.04.2013 al 22.04.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani
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