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	Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento



	DELIBERAZIONE N. 270/2013
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Opere di prevenzione da caduta massi in Via dei Monti loc. Brevine. Approvazione 1^ variante progettuale.
L’anno DUEMILATREDICI alle ore 14,45 del giorno OTTO del mese di OTTOBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Vice Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

1. EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco
2. FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore
3. LUCA SCALFI…………………………………..Assessore

4. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore

5. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore

6. MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:
1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
Il Sig. Eugenio Antolini nella sua qualità di Vice Sindaco, ha assunto  la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

	


Deliberazione n. 270 /2013 dd. 08.10.2013
OGGETTO:
Opere di prevenzione da caduta massi in Via dei Monti loc. Brevine. Approvazione 1^ variante progettuale.
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E144
LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Francesco Salvaterra.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 25/2013 di data 07.02.2013 si procedeva all’approvazione del progetto esecutivo delle “Opere di prevenzione da caduta massi in Via dei Monti loc. Brevine” redatto all’ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto (TN), pervenuto in data 15.03.2011 al prot. n. 4705 ed aggiornato in data 29.01.2013 prot. n. 1626, concludente nell’importo complessivo di Euro 342.269,65.= di cui Euro 244.289,41.= per lavori comprensivi di Euro 3.269,65= per oneri della sicurezza, ed Euro 97.980,24.= per somme a disposizione dell’amministrazione, e si procedeva all’impegno della relativa spesa finanziata nel seguente modo:

· 95% con contributo PAT a fondo perduto pari ad Euro 325.156,17=;

· 5% con mezzi propri dell’Amministrazione pari ad Euro 17.113,48=.

Considerato che nella suddetta deliberazione si stabiliva di affidare i lavori con il sistema dell’economia con cottimo fiduciario, previo esperimento di gara ufficiosa tra almeno sette imprese in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 52, comma 9, della L.P. 26/1993 con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 178, commi 1 e 3, del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Preso atto che, a seguito del confronto concorrenziale esperito in data 26.03.2013, con contratto n. 1206 di data 14.05.2013, registrato a Tione di Trento in data 21.05.2013 al n. 65 Serie 1^, le opere sono state affidate alla Ditta B & C s.r.l. con sede in Preore (TN), con un ribasso del 18,222% sull’importo a base d’asta, per un importo netto di Euro 200.370,79= di cui Euro 3.269,65= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 41/2013 di data 19.02.2013, si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto (TN) per la direzione, misura e contabilità, e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 15.753,78 oltre al CNPAIA 2% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 19.824,56 come da relativa preventivo di parcella pervenuto in data 29.01.2013 prot. n. 1626.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 03.06.2013 e di sospensione dei lavori di data 09.08.2013.

Preso atto che i lavori di cui al progetto appaltato sono pressoché ultimati e che si ritiene opportuno procedere ad un ampliamento della zona messa in sicurezza verso la palestra di roccia attraverso l’installazione di un’ulteriore barriera di dimensioni più contenute per un importo aggiuntivo presunto lordo pari ad Euro 45.000,00=.

Preso quindi atto che con deliberazione G.C. n. 202/2013 di data 30.07.2013, la Direzione Lavori è stata incaricata per la predisposizione della 1^ variante progettuale per un onorario complessivo di Euro 3.000,00= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale di Euro 3.775,20.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 23.07.2013 prot. n. 10591.

Vista quindi la 1^ perizia suppletiva pervenuta in data 23.08.2013 prot. n. 11964 a firma del D.L. incaricato ing. Stefano Filippi, concludente nell’importo complessivo di progetto pari ad Euro 342.269,65= di cui Euro 238.270,85= per lavori netti ed Euro 103.998,80= per somme a disposizione, e composta degli elaborati di seguito richiamati:

· Relazione tecnica; 

· Planimetria;

· Computo metrico estimativo; 

· Quadro comparativo;

· Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1.

Visto in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 23.08.2013 dal D.L. incaricato ing. Stefano Filippi e dal sig. Ballardini Luca titolare della ditta Ditta B & C s.r.l., per il concordamento di n. 6 voci di lavorazioni non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.06).

Visto in particolare lo schema atto di sottomissione n° 1, sottoscritto in data 23.08.2013 dal D.L. D.L. incaricato ing. Stefano Filippi e dal sig. Ballardini Luca legale rappresentante della ditta Ditta B & C s.r.l., per l’esecuzione dei lavori di variante rispetto al contratto originario per un importo netto di Euro 37.900,06.= oltre all’IVA di legge e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi non viene concessa dalla Direzione Lavori alcuna proroga contrattuale.

Considerato che i lavori suppletivi di variante, rientrano nel limite del 6° quinto dell’importo contrattuale e che non determinano un supero dell’importo complessivo di progetto originariamente impegnato.


Verificato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 51, comma 1, lettera a), della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici sopravvenuti) ossia per un miglioramento dell’opera nel suo complesso.

Preso atto che sulla variante in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri o autorizzazioni:

· parere di conformità urbanistica delle opere previste ai sensi della L.P. 1/2008, come risulta dall’estratto del verbale n° 6 della commissione edilizia comunale delle seduta del 10.09.2013;

· autorizzazione paesaggistico-ambientale rilasciata senza prescrizioni in data 23.09.2013 con verbale n. 424/2013 dalla competente Commissione Comprensoriale per la Tutela Paesaggistico Ambientale;

· autorizzazione per il vincolo idrogeologico-forestale, rilasciata con prescrizioni dal Direttore dell’Ufficio Distrettuale Forestale di Tione con autorizzazione n. 52/13 di data 10.09.2013.


Preso atto che sul progetto e la relativa variante non è dovuto il parere consultivo dell’organo consultivo monocratico.



Preso atto che la variante in oggetto prevede ulteriori opere rispetto al progetto già approvato e ritenuta di propria competenza l’approvazione della variante in oggetto.


Considerato che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun incremento della spesa complessiva di progetto già impegnata al cap. 3685.10 codice intervento 2090601 del Bilancio di previsione 2013 in gestione residui 2012, in quanto le maggiori opere trovano imputazione nel ribasso d’asta disponibile. 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici ed accertata la propria competenza. 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. 

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,
delibera
1. Di APPROVARE la 1^ variante progettuale ai lavori di “Opere di prevenzione da caduta massi in Via dei Monti loc. Brevine” redatta dall’ing. Stefano Filippi con studio in Rovereto (TN) pervenuta in data 23.08.2013 prot. n. 11964, ed il relativo quadro complessivo di spesa concludente nell’importo del progetto approvato pari ad Euro 342.269,65=.

2. Di approvare in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 23.08.2013 per il concordamento di n. 6 voci di lavorazioni non previste in progetto originario (da NP.01 a NP.06), e lo schema di atto di sottomissione per lavori suppletivi per un importo netto di Euro 37.900,06.= oltre all’IVA di legge, sottoscritti dal sig. Luca Ballardini legale rappresentante della Ditta B & C s.r.l. con sede in Preore (TN), e dal D.L. incaricato ing. Stefano Filippi.

3. Di specificare che le opere di perizia, pari ad Euro 37.900,06=, vengono affidate alla Ditta B & C s.r.l. che è tenuta ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale in quanto trattasi di lavori contenuti nel quinto d’obbligo.

4. Di DARE ATTO che per l’esecuzione dei lavori di variante non viene concessa alcuna proroga contrattuale.

5. Di DARE che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun aumento della spesa complessiva di progetto già impegnata al cap. 3685.10 codice intervento 2090601 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 in gestione residui anno 2012.

6. Di specificare che gli Uffici comunali daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.

7. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

· opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

· ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

	Letto, approvato e sottoscritto.


IL  VICE SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE

Eugenio Antolini
dott. Diego Viviani


	RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 11.10.2013 per 10 giorni consecutivi. 


IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani


	Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì  ___________________


 La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

rag. Cinzia Bonenti




	Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 11.10.2013 al 21.10.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì   ___________

IL SEGRETARIO GENERALE

   dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 11.10.2013 al 21.10.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Diego Viviani
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