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Comune di Tione di Trento 
Provincia di Trento 

 

DELIBERAZIONE N.  335  /2015 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
OGGETTO: Lavori di realizzazione sottoservizi presso il percorso pedonale in loc. 

Pispont – Mola sulla p.f. 3969/2, C.C. Tione 1^ parte. Approvazione 
della 1^ variante progettuale suppletiva. Affido incarico per 
l’esecuzione di maggiori lavori all’impresa Agliardi Franco & C. con 
sede in Carisolo (TN). . 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI alle ore 15,00 del giorno QUINDICI del mese di 

DICEMBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di 

convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità 

prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale. 

 
SONO PRESENTI I SIGNORI: 

1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco 
2. EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco 
3. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore 
4. ROMINA PAROLARI…………..…………….Assessore 
5. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore 

 

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI: 
1. FAILONI MARIO……………………….…….Assessore 

 
 
Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto  la presidenza 
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver 
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta 
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione n.   335/2015 dd. 15.12.2015 
 
OGGETTO: Lavori di realizzazione sottoservizi presso il percorso pedonale in loc. 

Pispont – Mola sulla p.f. 3969/2, C.C. Tione 1^ parte. Approvazione 
della 1^ variante progettuale suppletiva. Affido incarico per l’esecuzione 
di maggiori lavori all’impresa Agliardi Franco & C. con sede in Carisolo 
(TN).          GA  
      

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Dato atto che rientra il Vice Sindaco Eugenio Antolini. 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 125/2015 di data 07.05.2015, mediante la 

quale si procedeva all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, concludente 

nella spesa complessiva di € 16.000,00.-, di cui € 13.257,29 per lavori compresi € 228,88 per oneri 

della sicurezza, ed € 2.742,71 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

Preso atto inoltre che con la suddetta deliberazione si stabiliva di affidare direttamente i lavori, con 

il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 e ss.mm., all’ Impresa 

“Agliardi snc di Agliardi Franco & C.” con sede in Carisolo, a fronte del ribasso offerto del 6,50% con 

nota dd. 07.04.2015, prot. n. 4472, i lavori in oggetto, per un importo netto dei lavori pari ad € 

12.181,56.= (€ 13.028,41 – 6,50%) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 228,88.- per un importo 

netto complessivo di € 12.410,44.- oltre all’IVA 10% per € 1.241,04.- per un importo lordo 

complessivo di € 13.651,48. 

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 30.11.2015, come risulta dal verbale di data 

medesima, il quale prevedeva il termine di 30 giorni naturali e consecutivi per la loro conclusione. 

Rilevato che in fase d’esecuzione dei lavori la D.L. e l’Amministrazione comunale hanno 

evidenziato la necessità di effettuare una variante progettuale per il compimento di alcune opere 

necessarie ed improcrastinabili, aggiuntive rispetto alle opere previste in progetto, come descritto 

nell’allegata Relazione tecnica illustrativa. 

Vista a tal senso la variante progettuale redatta dal Tecnico comunale incaricato per la Direzione dei 

lavori, geom. Giuliana Amistadi, composta dagli elaborati di seguito richiamati: 

− Verbale concordamento Nuovi Prezzi n° 1; 

− Schema atto di sottomissione n° 1; 

− Computo metrico di variante; 

− Quadro economico di variante e di raffronto; 

− Documentazione fotografica; 

− Relazione tecnico-illustrativa; 

e concludente nell’importo complessivo di €. 20.850,00.- di cui €. 17.749,54.- per lavori al netto del 

ribasso d’asta, ed €. 3.100,46.- per somme a disposizione dell’Amministrazione, comportante una 

maggior spesa di €. 4.850,00.- rispetto all’importo originario di progetto. 

Visto in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 15.12.2015 per il 

concordamento di n. 15 voci di lavorazione (da N.P. 01 a N.P. 15) non previste nel progetto originario, 

sottoscritto dal Direttore dei lavori e dall’impresario signor Agliardi Elio. 

Visto inoltre l’atto di sottomissione n° 1, sottoscritto in data 15.12.2015 dal D.L. e dal signor 

Agliardi Elio, per l’esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di € 5.339,10.-, 

oltre all’IVA di legge, e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi, da eseguirsi entro i medesimi 

termini stabiliti nel verbale di consegna dei lavori, e cioè entro il 29.12.2015. 

Considerato che i lavori suppletivi di variante determinano un supero del limite del quinto 

d’obbligo ma sono contenuti nel limite del 50% dell’importo originario dell’affidamento dell’incarico, 

avvenuto con lettera dd. 14.08.2015, prot. n. 10366. 

Verificato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 51, comma 1, 

lett a), della L.P. 26/93 e ss.mm, (esigenze derivanti da interessi pubblici sopravvenuti) e che è 

possibile l’affidamento di lavori suppletivi oltre il quinto d’obbligo all’originario contraente nel limite 

del 50 % dell’importo di contratto qualora siano verificati i presupposti di cui all’art. 51, comma 5 della 
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L.P. 26/93 senza la necessità del parere del Collaudatore in corso d’opera ai sensi del medesimo 

articolo 52, comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm.. 

Preso atto che ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 58 della medesima legge, sulla variante non 

è dovuto il parere consultivo dell’organo consultivo monocratico.  

Rilevato che, data la natura dei lavori suppletivi, precedentemente descritti, non si rende 

necessario l’ottenimento di un ulteriore accertamento di conformità urbanistica. 

Rilevata pertanto la necessità di procedere all’approvazione della variante per consentire 

l’esecuzione ed ultimazione dei lavori.  

Preso atto che ai sensi dell’art. 51, commi 6 e 7 della L.P. 26/93, ed ai sensi dell’articolo 57, 

comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, l’approvazione della 

variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale. 

Ritenuto quindi di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori previsti in variante, pari ad € 

5.339,10.- oltre all’IVA di Legge, all’ Impresa “Agliardi snc di Agliardi Franco & C.” con sede in 

Carisolo (Tn), ai sensi dell’art. 51, comma 10 della L.P. 26/93 e ss.mm., e considerato che la medesima 

impresa ha manifestato al D.L. la volontà di accettare la prosecuzione dei lavori che esulano dal quinto 

d’obbligo, alle medesime condizioni dell’affidamento originario, ai sensi del comma 7 dell’art. 126 

(Varianti progettuali) del Regolamento d’attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n° 26. 

Preso atto che la maggiore spesa di progetto, pari ad €. 4.850,00.- viene impegnata al cap. 3624, 

intervento 2060201, del Bilancio di Previsione 2015, gestione residui 2014. 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di 

attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012. 

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163. 

Vista la deliberazione giuntale n° 102/2015 dd. 28.04.2015, relativa agli atti devoluti ai 

funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria.  

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di 

Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L. 

Con voti favorevoli unanimi e palesi 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di APPROVARE, per quanto in premessa specificato, la 1^ variante progettuale dei lavori di 

“Lavori di realizzazione sottoservizi presso il percorso pedonale in loc. Pispont – Mola sulla p.f. 

3969/2, C.C. Tione 1^ parte”, redatta dal Tecnico comunale incaricato per la Direzione dei 

lavori, geom. Giuliana Amistadi, ed il relativo quadro complessivo di spesa concludente 

nell’importo complessivo di Euro 20.850,00.-, comportante una maggiore spesa pari ad €. 

4.850,00.- rispetto all’importo originario di progetto. 

2. Di APPROVARE il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi di data 15.12.2015 per il 

concordamento di n° 15 voci di lavorazione non previste in progetto (da N.P. 01 a N.P. 15) e lo 

schema di atto di sottomissione per lavori di variante e suppletivi per un importo netto di 

5.339,10.- oltre all’IVA di legge, dando atto i termini per l’esecuzione dei medesimi rimangono 

invariati rispetto al termine stabilito con la consegna dei lavori, pertanto dovranno concludersi 

entro il 29.12.2015. 

3. Di DARE ATTO che le opere di variante contenute nel quinto d’obbligo, vengono affidate all’ 

Impresa “AGLIARDI SNC di Agliardi Franco & C.” con sede in Carisolo (Tn), la quale è tenuta 

ad eseguirle alle stesse condizioni dell’affidamento principale. 

4. Di DARE ATTO che l’affidamento dei lavori suppletivi oltre il quinto d’obbligo dovrà avvenire 

con distinto ordinativo ai sensi dell’art. 57, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la 

disciplina dell’attività contrattuale. 

5. Di IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 4.850,00.-,  al cap. 

3624, intervento 2060201, del Bilancio di Previsione 2015, gestione residui 2014. 
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6. Di SPECIFICARE che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria 

daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i 

medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica. 

7. Di DICHIARARE la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere alla conclusione dei 

lavori entro i termini stabiliti nel verbale di consegna degli stessi, con voti favorevoli unanimi e 

palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato 

con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

8. Di EVIDENZIARE che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, 

del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005; 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 

sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 

del D.P.R. 1199/1971. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL  SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 avv. Mattia Gottardi  dott. Diego Viviani 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 18.12.2015 per 10 
giorni consecutivi.  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott.  Diego Viviani 

 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria 
della spesa e la registrazione del relativo impegno. 
Tione di Trento, lì  ___________________  
  La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

rag. Cinzia Bonenti 
 

 
Esecutività della deliberazione 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
  
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 18.12.2015 al 
28.12.2015 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
Lì   ___________ 

 IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                 dott. Diego Viviani 

 
_____________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 18.12.2015 al 28.12.2015. In 
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi. 
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione 
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, 
art. 32. 
 
Tione di Trento, lì _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Diego Viviani 

 
 


