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DETERMINAZIONE 
 

DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

n° 17 /2014 dd. 24.02.2014 

 

OGGETTO:  Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. 

Giardini – Opere edili. Approvazione e liquidazione del 4° 

SAL alla ditta DALBON Costruzioni s.r.l. di Tione (TN). 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 119/2010 dd. 26.04.2010 si approvava a tutti 
gli effetti il progetto esecutivo dei “Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. 
Giardini” redatto dallo Studio Associato arch. Sordo Firmino ed Alessandra di Tione (TN), 
pervenuto nella versione definitiva in data 14.12.2009 prot. n. 17481, concludente nella spesa 
complessiva di Euro 870.000,00 = di cui Euro 645.784,27= per lavori a base d’asta compresi 
gli oneri della sicurezza, ed Euro 224.215,73= per somme a disposizione dell’amministrazione. 

Considerato che con la deliberazione soprarichiamata, si procedeva ad impegnare la 
relativa spesa non ancora impegnata per Euro 793.131,88 al cap. 3658 codice intervento 
2100401 del bilancio di previsione 2010 in gestione residui 2007 e 2009, e si stabilivano le 
modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori. 

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere edili sono state 
aggiudicate all’Impresa DALBON Costruzioni s.r.l. di Tione (TN). 

Visto il contratto di affidamento delle opere edili all’impresa DALBON Costruzioni s.r.l., n. 
1125 di data 10.11.2010 avente un importo netto di Euro 420.834,17= di cui Euro 20.608,46= 
per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.  

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l’incarico per la 
direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto all’ing. Pietro Bucci con studio in Tione 
(TN). 

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l’incarico di 
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto all’ing. Michele Salvaterra 
con studio in Tione (TN). 

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 21.12.2010. 

Vista la determinazione del sottoscritto n. 31/2011 del 05.04.2011 con la quale veniva 
liquidata alla ditta DALBON Costruzioni s.r.l., l’anticipazione contrattuale del 5% a seguito 
dell’avvenuta presentazione della garanzia prestata con fidejussione dalla Cassa Rurale 
Adamello-Brenta con sede in Tione n. 04/305/619 avente un importo complessivo di Euro 
24.795,88=. per un importo netto di Euro 21.041,71.= + I.V.A. 10% per Euro 2.104,17.= per un 
importo lordo complessivo di Euro 23.145,88.=. 

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 94/2011 di data 12.08.2011 si 
procedeva alla liquidazione del certificato di pagamento allegato al 1° SAL, pervenuto in data 
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03.08.2011 prot.n. 13338 e concludente nell’importo netto di Euro 175.600,00= oltre all’IVA di 
legge. 

Preso atto pertanto che con deliberazione G.C. n. 369/2011 di data 13.12.2011, si 
procedeva ad incaricare il Direttore dei Lavori ing. Pietro Bucci, per la predisposizione della 
variante in corso d’opera relativa alla sopraelevazione dell’edificio e per sopperire ad alcune 
carenze progettuali emerse in fase di realizzazione, per un onorario presunto di Euro 
15.000,00= oltre al CNPAIA 4% ed all’IVA 21%, per una spesa complessiva pari ad Euro 
18.876,00.=. 

Considerato quindi che con determinazione del sottoscritto n. 2/2012 di data 11.01.2012 
si procedeva ad approvare la 1^ variante progettuale a firma dell’ing. Pietro Bucci, presentata 
in data 23.12.2011 prot. n. 20598 concludente nell’importo complessivo di progetto pari ad 
Euro 850.000,00= di cui Euro 607.218,80= per lavori netti ed Euro 262.781,20= per somme a 
disposizione. 

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 13/2012 di data 23.02.2012 si 
procedeva alla liquidazione del certificato di pagamento allegato al 2° SAL, pervenuto in data 
16.02.2012 prot.n. 2309 e concludente nell’importo netto di Euro 98.800,00= oltre all’IVA di 
legge. 

Considerato che con deliberazione G.C. n. 370/2012 del 04.12.2012 si procedeva 
all’approvazione di una perizia di assestamento relativa alle opere edili al fine di compensare 
alcune voci di lavorazione nel limite di spesa autorizzato, in sostanza la mancata posa in 
opera di serramenti interni per l’esecuzione di un portale in granito, il rivestimento in granito 
del giroscale interno in sostituzione di quello in piastrelle ceramiche. 

Considerato che con la sopracitata deliberazione si procedeva anche all’approvazione 
del 2° verbale di concordamento nuovi prezzi ed il relativo atto di sottomissione, sottoscritto in 
data 27.11.2012 dal D.L. incaricato ing. Pietro Bucci e dal legale rappresentante della ditta 
appaltatrice DALBON Costruzioni s.r.l., per il concordamento di n. 7 voci di lavorazioni (da 
NP.053 a NP.059) non previste nel progetto originario. 

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 141/2012 di data 17.12.2012 si 
procedeva alla liquidazione del certificato di pagamento allegato al 3° SAL, pervenuto in data 
30.11.2012 prot.n. 17068 e concludente nell’importo netto di Euro 181.300,00= oltre all’IVA di 
legge. 

Visto il 4° stato di avanzamento lavori, consegnato  in data 20.01.2014 prot.n. 927 dal 
direttore dei lavori incaricato ing. Pietro Bucci, per lavori eseguiti a tutto il 10.12.2013, 
concludente nell’importo netto di Euro 542.488,15= compresi gli oneri per la sicurezza, e 
firmato senza riserve dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice.  

Visto il relativo certificato di pagamento, al netto delle ritenute di garanzia per un importo 
di Euro 63.000,00=. 

 Visto l’art. 55 del Capitolato Speciale d’Appalto che prevede pagamenti in acconto 
ogniqualvolta il credito dell’Appaltatore raggiunga l’importo di Euro 150.000,00= o qualunque 
sia il credito dell’impresa quando per ragioni ad essa non imputabili, i lavori vengano sospesi 
per una durata superiore a 90 giorni consecutivi. 

 Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore come risulta del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) presso INPS, INAIL e Cassa Edile 
rilasciato in data 29.01.2014 dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento. 

 Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa dei seguenti subappaltatori come di 
seguito riportato: 
- ditta Carpenteria LORENZI e COLLINI s.n.c. con DURC rilasciato in data 29.01.2014; 
- ditta AREA CERAMICA s.r.l. con DURC rilasciato in data 14.02.2014. 

 Preso atto che per quanto riguarda la ditta subappaltatrice ARTE INTONACI VZ s.r.l. 
non è stata rilasciata la certificazione di regolarità contributiva. 



 Preso atto che ai sensi dell’art. 43, comma 6, lett.b), è necessario procedere ad una 
trattenuta sullo stato d’avanzamento dell’appaltatore per un importo pari al 20% dell’importo di 
subappalto autorizzato. 

 Preso atto che il subappalto per la realizzazione di opere da intonacatore alle ditta ARTE 
INTONACI VZ s.r.l., è stato autorizzato con determinazione del sottoscritto n. 61/2012 di data 
19.06.2012 per un importo di Euro 25.146,94.= comprensivi degli oneri della sicurezza. 

 Ritenuto quindi di effettuare la ritenuta dell’importo di Euro 5.029,39  oltre all’IVA di 
legge. 

 Vista la fattura pro-forma n° 01/2014 di data 16.0 1.2014 dell’impresa DALBON 
Costruzioni s.r.l., consegnata al Comune di Tione in data 22.01.2014 prot. n. 1043, relativa 
alla liquidazione del 4° certificato di pagamento, per un importo netto di Euro 63.000,00.= + 
I.V.A. 10% per Euro 6.300,00.= per un importo lordo complessivo di Euro 69.300,00.=. 

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e costatata quindi la doverosità di 
procedere al pagamento a meno della ritenuta di cui sopra. 

 Considerato che al cap. 3658 intervento 2100401 del Bilancio di Previsione 2014 in 
esercizio provvisorio e gestione residui anno 2009, esiste apposita disponibilità per 
l’imputazione della spesa derivante dall’adozione presente provvedimento. 
 Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento 
di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012. 

 Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo 
regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale. 
Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la 

gestione, ed accertata la propria competenza.  

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

DETERMINA 

1. Di LIQUIDARE , approvando il 4° stato avanzamento dei lavori di “Realizzazione centro 
socializzazione al lavoro in loc. Giardini – Opere edili”, alla ditta DALBON Costruzioni 
s.r.l., la fattura pro-forma n° 01/2014 di data 16. 01.2014 consegnata al Comune di Tione 
in data 22.01.2014 prot. n. 1043, relativa alla liquidazione del 4° certificato di pagamento, 
per un importo netto di Euro 57.970,61.= + I.V.A. 10% per Euro 5.797,06.= per un importo 
lordo complessivo di Euro 63.767,67 .=. 

2. Di IMPUTARE  la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di Euro 
63.767,67.= al cap. 3658, codice intervento n. 2100401 del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014 in esercizio provvisorio e gestione residui 2009 che 
presenta la necessaria disponibilità. 

3. Di INVIARE  il presente atto al Servizio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di 
pagamento. 

4. DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 
1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art.2 lett. b) della 
Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse. 

 

 
Il Responsabile  

dell’Ufficio Tecnico 
ing. Luciano Weiss 

 



 
 
 
 
 
 
Visto di controllo e riscontro ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità 
approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di da ta 05.03.2001.  

Tione di Trento, lì ________ 
                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                   rag. Cinzia Bonenti 
 


