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Comune di Tione di Trento 
Provincia di Trento 

 

DELIBERAZIONE N. 260/2014 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Lavori di pavimentazione in cls di alcuni tratti di strade montane in 

C.C. Tione I^ parte. Approvazione della 1^ variante progettuale. 
Affidamento lavori suppletivi alla ditta Costruzioni Valentini sas di Villa 
Rendena (TN). 

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI alle ore 14,45 del giorno VENTITRE del 

mese di SETTEMBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito 

di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità 

prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale. 

 
SONO PRESENTI I SIGNORI: 
 

1. MATTIA GOTTARDI............................Sindaco 
2. EUGENIO ANTOLINI…………………………Vice Sindaco 
3. MARIO FAILONI…………..………………....Assessore 
4. ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore 
5. FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore 
6. LUCA SCALFI…………………………………..Assessore 
7. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore 

 

 
SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI: 
=== 
 
Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto  la presidenza 
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver 
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta 
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione n. 260 /2014 dd. 23.09.2014 
 
OGGETTO: Lavori di pavimentazione in cls di alcuni tratti di strade montane in C.C. 

Tione I^ parte. Approvazione della 1^ variante progettuale. Affidamento 
lavori suppletivi alla ditta Costruzioni Valentini sas di Villa Rendena (TN).
          

        EP  LM940 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n° 84 del 24.04.2014 con la quale veniva approvata la 
perizia di spesa, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, inerente i lavori di cui in oggetto, 
concludente nell’importo lordo complessivo di € 53.500,00 di cui € 39.933,05 per lavori 
compresi € 343,55 per oneri della sicurezza, ed € 13.566,95 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale, impegnando il relativo importo per € 30.723,60 al cap. 
3685.03 codice int. 2010501 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, gestione 
residui 2013 e per € 22.776,40 al cap. 3685.03 codice int. 2010501 del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014 di questo Comune.  

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione, a seguito dell’esperimento di un 
sondaggio informale commerciale tra varie ditte, si determinava di affidare direttamente, 
attraverso il sistema dell’economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52, comma 9 della 
L.P. 26/93 e ss.mm, l’esecuzione dei lavori all’Impresa Costruzioni Valentini sas di Villa 
Rendena, a fronte del ribasso offerto del 27,868%, per un importo netto di € 28.556,70 = (€ 
39.589,50 – 27,868%) oltre agli oneri della sicurezza per € 343,55 per un importo netto 
complessivo di € 28.900,25 + IVA 22% per € 6.358,05 per un importo lordo complessivo di € 
35.258,30. 

Visto a tal senso il contratto d’appalto stipulato con la ditta Rep. n° 1130 dd. 20.05.2014. 

Preso atto che della Direzione, misura e contabilità dei Lavori, con D.G. n° 84/2014 è stato 
incaricato il geom. Enrico Pellegrini dell’Ufficio Tecnico comunale.  

Rilevato che i lavori sono iniziati in data 09.06.2014 come da relativo verbale di consegna dei 
lavori. 

Rilevato che, i lavori previsti nella perizia iniziale di spesa (pavimentazione in cls di un tratto di 
strada in loc. Val de Blan e di un tratto di strada in loc. Maftina) sono ultimati in data 
08.07.2014. 

Visto a tal senso la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale n° 74 dd. 
01.09.2014 mediante la quale si approvava il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi per n° 
6 voci di lavorazione (da NP 01 a NP 06) non previste nel progetto originario ed inoltre si 
approvava e si liquidava il 1° SAL all’impresa Costruzioni Valentini sas di Villa Rendena, per un 
importo netto di € 28.600,00 oltre all’IVA di legge, per un importo lordo complessivo di € 
34.892,00. 

Preso atto che, a seguito della contabilizzazione dei suddetti lavori da parte del D.L. è emersa 
un’economia di spesa dovuta al recupero del ribasso d’asta e dagli imprevisti. 

Considerato che a tal senso l’amministrazione comunale intende effettuare una variante ai 
lavori in oggetto, al fine di pavimentare in cls ulteriori due tratti di strada montana, ed in 
particolare un tratto di strada in loc. Maftina (int. A) ed un tratto di strada in loc. Dae (int. B). 

Vista a tal senso la 1^ variante progettuale redatta dal Direttore Lavori geometra Enrico 
Pellegrini dell’Ufficio Tecnico Comunale composta dagli elaborati di seguito richiamati: 
− Relazione tecnica illustrativa; 
− Estratti cartografici; 
− Tav. Planimetria di progetto; 
− Tav. particolari costruttivi; 
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− Documentazione fotografica; 
− Verbale concordamento nuovi prezzi n° 2; 
− Atto di sottomissione n. 1; 
− Computo metrico estimativo di variante; 
− Quadro economico di progetto e di variante. 

Visto il seguente quadro economico di variante e di raffronto: 

PROGETTO VARIANTE DIFF.
A LAVORI

a1 Totale Importo netto dei lavori 39.589,50€            59.376,71€            

oneri della sicurezza 343,55€                 468,95€                 

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 39.933,05€            59.845,66€                

ribasso offerto 27,868% 11.032,80€           16.547,10€           

Importo al netto del ribasso offerto 28.556,70€            42.829,61€            

Importo di affidamento/variante 28.900,25€           43.298,56€            14.398,31€           

B SOMME A DISPOSIZIONE

b1 Imprevisti max 10% di A 3.200,00€              300,00€                 

b2 Spese tecniche (2% di A) 862,66€                 1.196,91€              

b3 IVA 22% su lavori ed imprevisti 9.489,27€              9.591,68€              

b4 Arrotondamento 15,02€                   12,85€                   

Totale somme a disp. 13.566,95€            11.101,45€            2.465,51-€              

TOTALE GENERALE 53.500,00€            54.400,00€            900,00€                  

Visto in particolare il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi n° 2, sottoscritto in data 
23.09.2014 dal D.L. incaricato e dal sig. Sergio Valentini legale rappresentante della ditta 
Costruzioni Valentini & C. s.a.s., per il concordamento di n. 2 voci di lavorazioni non previste 
nel progetto originario (da NP.07 a NP.08). 

Visto inoltre lo schema atto di sottomissione n° 1, sottoscritto in data 23.09.2014 dal D.L. 
incaricato e dal sig. Sergio Valentini titolare della ditta Costruzioni Valentini s.a.s., per 
l’esecuzione dei lavori di variante rispetto al contratto originario per un importo netto di € 
14.398,31= oltre all’IVA di legge e preso atto che per l’esecuzione dei medesimi viene 
concessa dalla Direzione Lavori una proroga contrattuale di giorni 15 (quindici). 

Considerato che i lavori suppletivi di variante determinano un supero del limite del quinto 
d’obbligo ma sono contenuti nel limite del 50% dell’importo originario di contratto. 

Considerato inoltre che la 1° variante determina un supero di € 900,00 rispetto all’importo 
complessivo di progetto originariamente impegnato. 

Accertato che le ulteriori lavorazioni previste con la 1^ variante progettuale rientrano nella 
fattispecie prevista dall’art. 51, comma 1, lett a), della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici 
sopravvenuti) per cui sussistono i presupposti di cui all’art. 51, comma 7 della medesima per 
l’approvazione di tale variante. 

Considerato che è possibile l’affidamento di lavori suppletivi oltre il quinto d’obbligo 
all’originario contraente nel limite del 50 % dell’importo di contratto qualora siano verificati i 
presupposti di cui all’art. 51, comma 5 della L.P. 26/93 con l’accertamento da parte di un 
collaudatore in corso d’opera ai sensi del comma 6 dell’articolo medesimo. 

Considerato che nel caso di specie, trattandosi di lavori in economia, si prescinde dal parere 
sopracitato secondo quanto stabilito dall’art. 52, comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm.. 

Preso atto che ai sensi dell’art. 51, commi 6 e 7 della L.P. 26/93, ed ai sensi dell’articolo 57, 
comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, l’approvazione 
della variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale. 

Ritenuto quindi di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori previsti in variante, pari ad € 
14.398,31 direttamente alla ditta Costruzioni Valentini sas con sede a Villa Rendena (TN), ai 
sensi dell’art. 51, comma 10, della L.P. 26/93 e ss.mm. e considerato che la medesima 
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impresa ha manifestato al D.L., tramite lo schema atto sottomissione, la volontà di accettare 
la prosecuzione dei lavori che esulano dal quinto d’obbligo, alle medesime condizioni 
dell’affidamento originario, ai sensi del comma 7 dell’art. 126 (Varianti progettuali) del 
Regolamento d’attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n° 26. 

Specificato che sui lavori di variante è stato ottenuto l’accertamento di conformità alle norme 
urbanistiche e paesaggistiche n° 260 dd. 12.09.2014, rilasciato a seguito del parere espresso 
dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta dd. 12.09.2014 verbale n° 4. 

Preso atto che la variante in oggetto non necessita di ulteriori pareri e/o autorizzazioni. 

Considerato che l’adozione del presente provvedimento comporta un’ ulteriore impegno di 
spesa pari ad € 900,00 e che la stessa trova adeguata copertura finanziaria al cap. 3685.02 
codice intervento n° 2080101 del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014 di 
questo Comune e finanziato con mezzi propri dell’Amministrazione. 

Rilevata pertanto la necessità di procedere all’approvazione della variante per consentire 
l’esecuzione ed ultimazione dei lavori di variante. 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di 
attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012. 

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo 
regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale. 

Vista la deliberazione giuntale n. 99/2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli 
indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.  

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria.  

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di 
Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di APPROVARE, per quanto in premessa specificato, la 1^ variante progettuale dei 

lavori di pavimentazione in cls di alcuni tratti di strade montane in C.C. Tione I^ parte, 
redatta dal Direttore Lavori geometra Enrico Pellegrini dell’Ufficio Tecnico comunale, 
concludente nell’importo complessivo di € 54.400,00 con un supero di spesa rispetto al 
progetto iniziale di € 900,00. 

2. Di APPROVARE il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 2 e l’atto di sottomissione 
per i lavori di variante per un importo netto di € 14.398,31 oltre all’IVA di legge 
sottoscritti in data 23.09.2014 dal Direttore dei Lavori e dal signor Valentini Sergio, 
legale rappresentante della ditta assuntrice dei lavori Costruzioni Valentini sas.  

3. Di SPECIFICARE che le opere di variante, pari ad un importo netto di euro 14.398,31 
oltre all’IVA di Legge vengono affidate mediante atto di sottomissione alla ditta 
Costruzioni Valentini sas che è tenuta ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto 
principale. 

4. Di DARE ATTO che per l’esecuzione dei lavori di variante viene concessa dalla 
Direzione Lavori una proroga contrattuale di giorni 15 (quindici). 



  - 5 - 

5. DI IMPEGNARE, la maggior spesa derivante dalla 1° variante, pari ad € 900,00 al cap. 
3685.02 codice intervento n° 2080101 del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
2014 di questo Comune, specificando che la stessa viene finanziata con mezzi propri 
dell’Amministrazione; 

6. Di COMUNICARE al D.L. ed all’Appaltatore l’adozione del presente provvedimento. 

7. Di DICHIARARE la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo 
quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all’Albo Comunale per 
dieci giorni consecutivi. 

8. Di DARE EVIDENZA che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti 
ricorsi: 

� opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005; 

� ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi 
degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE 
 avv. Mattia Gottardi dott. Diego Viviani 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 26.09.2014 per 10 
giorni consecutivi.  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 dott. Diego Viviani 

 
 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria 
della spesa e la registrazione del relativo impegno. 
Tione di Trento, lì  ___________________ 
  La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

rag. Cinzia Bonenti 
 
 

 
Esecutività della deliberazione 

 
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° 
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
  
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo per dieci giorni dal 26.09.2014 al 
06.10.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/l. 
Lì   ___________ 

           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                               dott. Diego Viviani 

 
_____________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 26.09.2014 al 06.10.2014. In 
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi. 
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione 
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, 
art. 32. 
 
Tione di Trento, lì _______________ 
                                                                           IL  SEGRETARIO GENERALE 
 dott.  Diego Viviani 
 
 


