
 

UFFICIO TECNICO LW/ep - A137 

DETERMINAZIONE 
 

DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
n° 125 /2014 dd. 24.11.2014 

 

OGGETTO:  Lavori di riqualificazione delle strutture di Malga 
Cengledino in C.C. Tione I° Parte. Approvazione degli atti 
di contabilità finale e del certificato di regolare 
esecuzione. Approvazione verbale nuovi prezzi n° 2 e 
liquidazione del saldo lavori alla ditta Costruzioni 
Valentini sas di Villa Rendena (TN). Liquidazione saldo 
onorario al D.L. arch. Sabrina Valenti. Approvazione del 
quadro complessivo della spesa sostenuta.    

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

Considerato che con deliberazione G.C. n. 253/2012 di data 04.09.2012 si procedeva 
all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione delle strutture di Malga 
Cengledino in C.C. Tione I°” redatto dall’arch. Sabrina Valenti con studio in Bondo (TN), 
pervenuto in data 28.11.2011 prot. n. 19253 e concludente nell’importo complessivo di Euro 
97.500,00.= di cui Euro 79.258,03.= per lavori ed Euro 18.241,97.= per somme a disposizione 
dell’amministrazione ed all’impegno della relativa spesa finanziata nel seguente modo: 

- per Euro 65.862,00= con contributo PAT; 
- per Euro 24.500= con fondo rotazione BIM; 
- per Euro 1.350,37= con mezzi propri. 

Considerato che nella suddetta deliberazione si stabiliva di affidare i lavori con il sistema 
dell’economia con cottimo fiduciario, previo esperimento di gara ufficiosa tra almeno sette 
imprese in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 52, comma 9, della L.P. 26/1993 
con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 178, commi 1 e 3, 
del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012, senza 
valutazione delle offerte anomale. 

Preso atto che, a seguito del confronto concorrenziale esperito in data 11.10.2012, con 
contratto n. 1197 di data 07.12.2012, registrato a Tione in data 20.12.2012 al n. 217 Serie 
1^, le opere sono state affidate alla Ditta Costruzioni VALENTINI s.a.s. con sede in Villa 
Rendena (TN) con un ribasso del 14,719 % sull’importo a base d’appalto, per un netto di Euro 
67.989,79= di cui Euro 2.702,30= per oneri della sicurezza oltre all’IVA di legge. 

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 391/2012 di data 21.12.2012, si 
procedeva ad incaricare il medesimo progettista arch. Sabrina Valenti con studio in Bondo 
(TN) per la direzione, misura e contabilità, e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei 
lavori in oggetto per un onorario di Euro 5.486,56= oltre al CNPAIA 2% ed all’IVA 21% per un 
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totale complessivo di Euro 6.904,28= come da relativo preventivo di parcella pervenuto in 
data 25.10.2012 prot. n. 15286. 

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 20.05.2013.  

Vista la deliberazione della giunta comunale n° 293 dd. 15.10.2013 mediante la quale si 
approvava a tutti gli effetti la 1^ perizia suppletiva di variante dei lavori di cui in oggetto,  
redatta dall’arch. Sabrina Valenti dd. agosto 2013, concludente nell’importo complessivo di € 
103.500,00, con un supero di spesa rispetto al progetto iniziale di € 6.000,00, si approvava il 
1° verbale concordamento nuovi prezzi (da NP 01 a NP 47) e lo schema di atto di 
sottomissione dell’importo di € 13.597,62, lavori affidati alla ditta Costruzioni Valentini s.a.s. 
tenuta ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale in quanto trattasi di lavori 
contenuti nel quinto d’obbligo. 

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 139/2013 di data 16.10.2013 si 
procedeva alla liquidazione all’Impresa Costruzioni Valentini sas del 1° certificato di 
pagamento per un importo netto arrotondato di € 48.700,00= oltre all’IVA 10 % per un 
importo lordo complessivo di € 53.570,00. 

Preso atto che con determinazione del sottoscritto n. 16 di data 18.02.2014 si procedeva 
alla liquidazione all’Impresa Costruzioni Valentini sas del 2° certificato di pagamento per un 
importo netto arrotondato di € 27.400,00= oltre all’IVA 10 % per un importo lordo 
complessivo di € 30.140,00. 

Considerato che per effetto delle sospensioni concesse dal 07.09.2013 al 16.10.2013, dal 
26.10.2013 al 20.05.2013 e dei 30 giorni di proroga per lavori suppletivi, il termine di 
ultimazione dei lavori veniva portato al 19.06.2014. 

Preso atto che i lavori sono stati ultimati in data 19.06.2014, come da relativo verbale di 
ultimazione e quindi nel tempo utile concesso. 

Visto lo stato finale e gli atti di contabilità dei lavori di “Riqualificazione delle strutture di 
Malga Cengledino in C.C. Tione I° Parte”, redatto dal D.L. incaricato arch. Sabrina Valenti  e 
sottoscritti senza riserve dalla Ditta Appaltatrice, pervenuti in data 24.10.2014 prot. n. 14035 
concludenti nell’importo netto di Euro 81.586,15 = compresi gli oneri per la sicurezza oltre 
all’IVA di legge. 

 Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore come risulta dal 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) presso INPS, INAIL e Cassa Edile rilasciato 
in data 13.11.2014 dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento. 

Rilevato che in concomitanza dello stato finale il D.L. ha redatto il 3° stato di 
avanzamento dei lavori comprensivo del 2° verbale concordamento di n° 4 voci di lavorazioni 
non previste nel progetto originario (da NP 48 a NP 51) sottoscritto in data 29.07.2014 dal 
D.L. incaricato e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice e del certificato di 
pagamento n° 3 avente un importo, al netto delle ritenute di garanzia, di € 5.000,00 oltre 
all’IVA 10% per un importo lordo complessivo di € 5.500,00. 

Accertato inoltre che il certificato di regolare esecuzione dd. 01.09.2014 a firma del 
Direttore dei Lavori, a seguito della liquidazione degli stati di avanzamento, riporta come da 
liquidare l’importo a saldo lavori con svincolo delle ritenute di garanzia un importo netto € 
486,15 oltre all’IVA di legge. 

Preso atto che con determinazione n. 76/2013 di data 23.05.2013, è stato autorizzato il 
subappalto alla ditta Elettrogritti di Gritti Manuel con sede a Strembo (TN), (p.iva 
02183580220) per l’esecuzione delle opere elettriche appartenenti alla categoria prevalente 
per un importo presunto di € 3.723,06 oltre ad eventuali oneri della sicurezza. 

Preso atto che con determinazione n. 95 di data 01.07.2013, è stato autorizzato il 
subappalto alla ditta Parolari Rolando e Mario srl con sede a Tione di Trento (TN), (p.iva 
0014696602270) per l’esecuzione delle opere elettriche appartenenti alla categoria prevalente 
per un importo presunto di € 8.340,68 oltre ad eventuali oneri della sicurezza. 



Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori risultante dai 
Documenti Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emessi dall’INAIL di Trento in data 
05.11.2014 e viste le relative fatture quietanzata di saldo lavori ai sensi dell’art. 170, comma 1 
lett. b) del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93 approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 
11.05.2012. 

Preso atto che l’Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti. 

Preso atto che, come indicato nel certificato di regolare esecuzione i lavori si sono svolti 
su terreni di proprietà del Comune di Tione e che quindi non si è resa necessaria la 
pubblicazione dell’avviso ai creditori.  

Vista la fattura n. 138 di data 28.10.2014 dell’impresa Costruzioni Valentini sas, 
consegnata al Comune di Tione in data 29.10.2014 prot. n. 14225, relativa alla liquidazione 
del 3° certificato di pagamento (saldo dei lavori detratte le ritenute di garanzia), per un 
importo netto di € 5.000,00 + I.V.A. 10% per € 500,00 per un importo lordo complessivo di € 
5.500,00. 

Vista inoltre la fattura n. 154 di data 12.11.2014 dell’impresa Costruzioni Valentini sas, 
consegnata al Comune di Tione in data 12.11.2014 prot. n. 14889, relativa alla liquidazione 
delle ritenute di garanzia per un importo netto di € 486,15 + I.V.A. 10% per € 48,62 per un 
importo lordo complessivo di € 534,77. 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 2 della L.P. 26/93, dell’art. 30 e dell’art. 113, 
comma 5 del D.lgs. 163/2006, può essere autorizzato lo svincolo della cauzione definitiva a 
garanzia degli obblighi contrattuali prestata con polizza fideiussoria n. 04/1562/15 del 
06.11.2012 della Cassa Rurale Adamello Brenta dell’importo di € 5.003,71. 

Preso atto che si può procedere ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006, allo 
svincolo della polizza assicurativa di responsabilità civile per l’esecuzione dei lavori pubblici 
prestata con polizza n. 321792645 di data 09.11.2012 dalla Compagnia GENERALI 
Assicurazioni – Agenzia di Tione. 

Verificata la regolarità tecnica della documentazione e costatata quindi la doverosità di 
procedere al pagamento del saldo lavori. 

Vista la nota di pagamento del Direttore Lavori arch. Sabrina Valenti pervenuta in data 
28.10.2014 prot. n. 14177, relativa al saldo dell’onorario per la direzione, misura, contabilità 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per un importo netto di € 260,41 oltre 
al CNPAIA 4% per € 10,42 e all’IVA 22% per € 59,58 per un totale complessivo di € 330,41. 

Visto il seguente quadro della spesa complessivamente sostenuta concludente 
nell’importo complessivo di € 103.324,60 ed evidenziante un’economia di spesa pari ad € 
175,40 rispetto all’importo preventivamente impegnato.  



PROGETTO FINALE Differenza
A LAVORI

a1 Totale lavori a base d'asta € 76.555,73 € 91.918,03 € 91.916,55
a2 oneri della sicurezza € 2.702,30 € 3.198,80 € 3.198,80
a3 Totale complessivo lavori € 79.258,03 € 95.116,83 € 95.115,35
a4 ribasso d'asta 14,719% € 11.268,24 € 13.529,41 € 13.529,20
a5 Importo di contratto / finale € 67.989,79 € 81.587,42 € 81.586,15 -€ 1,26

B SOMME A DISPOSIZIONE
b1 Imprevisti € 279,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00
b2 Spese tecniche 

progettazione € 4.599,20 € 4.599,20
direzione lavori, contabilità e variante  € 6.310,47 € 6.173,32

Totale spese tecniche € 7.953,73 € 10.909,67 € 10.772,52 -€ 137,15

b3 CNPAIA 4% su spese tec. liquidate (progett. + 1° acc. D.L.) € 318,15
183,97+1
55,82 € 339,79 € 339,79 € 0,00

b4 CNPAIA 4% su spese tec. da liquidare (2° acc. e saldo D.L.) € 96,60 € 91,11 -€ 5,49
b5 IVA 10% su lavori ed imprevisti € 7.953,73 € 8.158,74 € 8.158,62 -€ 0,13
b6 IVA 21% su spese tecniche liquidate € 1.737,09 € 1.855,23 € 1.855,23 € 0,00
b7 IVA 22% su spese tecniche da liquidare € 0,00 € 552,55 € 521,17 -€ 31,38

Totale somme a disp. € 18.241,97 € 21.912,59 € 21.738,45 -€ 174,14

TOTALE GENERALE € 97.500,00 € 103.500,00 € 103.324,60 -€ 175,40

QUADRO ECONOMICO FINALE E DI RAFFRONTO 

VARIANTE 

 

Accertato che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 6.365,18 = (€ 
5.500,00 + € 534,77 + € 330,41) per € 540,58 al cap. 3232 codice intervento n° 2010501 del 
Bilancio 2014 gestione residui 2012, per € 3.200,00 al cap. 3027 codice intervento n° 2010501 
del Bilancio 2014 gestione residui 2013 e per € 2.624,60 al cap. 3026 codice intervento n. 
2010501 del Bilancio 2014 gestione residui 2013.  

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento 
di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012. 

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo 
regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207. 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale. 

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la 
gestione, ed accertata la propria competenza.  

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità,approvato con delibera di 
Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

DETERMINA 

1 DI APPROVARE il 2° verbale di concordamento nuovi prezzi per il concordamento di n. 4 
voci di lavorazione non previste in progetto (da NP.48 a NP 51), presentato in allegato agli 
atti di contabilità finale dal D.L. incaricato, dando atto che non viene alterata la natura e 
consistenza dei lavori. 

2 DI APPROVARE, il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale redatti 
dal D.L. incaricato arch. Sabrina Valenti, pervenuti in data 24.10.2014 prot. n. 14035 
relativi ai lavori di “Riqualificazione delle strutture di Malga Cengledino in C.C. Tione I° 
Parte”, concludenti in uno stato finale nell’importo netto di € 81.586,15= compresi gli 
oneri per la sicurezza. 

3 DI LIQUIDARE, per quanto esposto in premessa, all’impresa Costruzioni Valentini sas di 
Villa Rendena (TN) – (cod. fisc. 01276620224), la fattura n. 138 dd. 29.10.2014 
consegnata al Comune di Tione in data 29.10.2014 prot. n. 14225, relativa alla liquidazione 



del 3° certificato di pagamento, per un importo netto di € 5.000,00 oltre all’I.V.A. 10% per 
€ 500,00 avente un importo lordo complessivo di € 5.500,00. 

4 DI LIQUIDARE, per quanto esposto in premessa, all’impresa Costruzioni Valentini sas di 
Villa Rendena (TN) – (cod. fisc. 01276620224), la fattura n. 154 dd. 12.11.2014 
consegnata al Comune di Tione in data 12.11.2014 prot. n. 14889, relativa alla liquidazione 
delle ritenute di garanzia, per un importo netto di € 486,15 oltre all’I.V.A. 10% per € 48,62 
avente un importo lordo complessivo di € 534,77. 

5 DI DARE ATTO che può essere autorizzata l’estinzione della cauzione definitiva a garanzia 
degli obblighi contrattuali prestata con polizza fideiussoria n. 04/1562/15 del 06.11.2012 
della Cassa Rurale Adamello Brenta dell’importo di € 5.003,71. 

6 DI DARE ATTO che può essere autorizzato lo svincolo della polizza assicurativa di 
responsabilità civile di cui all’art. 129 del D.lgs. 163/2006, prestata mediante polizza n. 
321792645 di data 09.11.2012 dalla Compagnia GENERALI Assicurazioni – Agenzia di 
Tione. 

7 DI LIQUIDARE la nota di pagamento dell’arch. Sabrina Valenti pervenuta in data 
28.10.2014 prot. n. 14177, relativa al saldo dell’onorario per la direzione, misura, 
contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per l’importo netto di € 
260,41 oltre al CNPAIA 4% per € 10,42 e all’IVA 22% per € 59,58 per un totale 
complessivo di € 330,41. 

8 DI IMPUTARE la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 
6.365,18 = (€ 5.500,00 + € 534,77 + € 330,41) per € 540,58 al cap. 3232 codice 
intervento n° 2010501 del Bilancio 2014 gestione residui 2012, per € 3.200,00 al cap. 3027 
codice intervento n° 2010501 del Bilancio 2014 gestione residui 2013 e per € 2.624,60 al 
cap. 3026 codice intervento n. 2010501 del Bilancio 2014 gestione residui 2013.  

9 DI APPROVARE il quadro finale della spesa complessivamente sostenuta concludente 
nell’importo complessivo di € 103.324,60 = ed evidenziante un’economia di spesa pari ad 
€ 175,40 = rispetto all’importo preventivamente impegnato. 

10 DI INVIARE il presente atto al Servizio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento e lo storno dell’economia di spesa residua. 

11 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ APPAG – Agenzia Provinciale per 
i Pagamenti della PAT per la conclusione della pratica di finanziamento provinciale. 

12 DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 
1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art.2 lett. b) della 
Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse. 

Il Responsabile  
dell’Ufficio Tecnico 
ing. Luciano Weiss 

 
 
 
 
 
 
Visto di controllo e riscontro ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità 
approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di data 05.03.2001.  

 
Tione di Trento, lì ________ 

                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                   rag. Cinzia Bonenti 
 


