
 

UFFICIO TECNICO EF/ef – LM1034 

DETERMINAZIONE 
 

DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
n° 136/2014 dd. 16.12.2014 

 
 

OGGETTO: Lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell’abitato di Tione di Trento 
e sistemazione di altre strade comunali (LM 1034). 

 Approvazione del verbale di concordamento nuovi prezzi n. 
2, degli atti di contabilità finale dei lavori e del certificato 
di regolare esecuzione. 

 Liquidazione saldo alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A..  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 133/2014 di data 03.06.2014 mediante 
la quale si procedeva all’approvazione della perizia di spesa dei lavori di asfaltatura di via Fabio 
Filzi nell’abitato di Tione di Trento, concludente nella spesa complessiva di € 59.300,00 di cui € 
45.853,18 per lavori (compresi € 1.367,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta) ed € 13.446,82 per somme a disposizione dell’amministrazione, imputando la relativa 
spesa nel seguente modo:  

� per euro 5.000,00 al cap. 3680.5 codice intervento 2080201 del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014, di questo Comune; 

� per euro 28.000,00 al cap. 3680.18 codice intervento 2080101 del Bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2014, di questo Comune; 

� per euro 26.300,00 al cap. 3680.19 codice intervento 2080101 del Bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2014, di questo Comune. 

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione si determinava di affidare direttamente, 
attraverso il sistema dell’economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 52, comma 9, della 
L.P. 26/93 e ss.mm, l’esecuzione dei medesimi lavori alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A., a 
fronte del ribasso offerto del 18,00 % con nota pervenuta il 30.05.2014, prot. n. 7173, per un 
importo netto lavori di € 36.478,36 (€ 44.485,81 – 18,00 % = € 36.478,36) oltre agli oneri per 
la sicurezza pari ad € 1.367,37 e quindi per un importo netto complessivo di € 37.845,73 oltre 
all’IVA 22% per € 8.326,06 per un importo lordo complessivo di € 46.171,79.  

Preso atto che con nota dd. 06.06.2014, prot. n. 7553 è stato comunicato l’affidamento dei 
lavori medesimi e che risulta stato stipulato il relativo contratto per affido lavori in data 
15.07.2014, Rep. n. 1231. 

Preso atto che con deliberazione giuntale n. 133/2014 di data 03.06.2014 l’incarico per la 
direzione, misura e contabilità dei lavori è stato affidato al geometra Edoardo Floriani 
dell’Ufficio Tecnico Comunale.  
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Preso atto che i lavori oggetto d’affidamento con deliberazione giuntale n. 133/2014 sono 
iniziati in data 17.06.2014 ed ultimati in data 30.06.2014. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 198/2014 di data 22.07.2014 mediante 
la quale si procedeva all’approvazione della 1^ variante progettuale dei lavori di asfaltatura di 
via Fabio Filzi nell’abitato di Tione di Trento, per i lavori di sistemazione di altre strade 
comunali, redatta dal Direttore Lavori geometra Edoardo Floriani dell’Ufficio Tecnico comunale, 
contenuta nell’importo originario di progetto approvato. 

Preso atto che con la medesima deliberazione n. 198/2014 si approvava il verbale di 
concordamento Nuovi Prezzi n. 1 e l’atto di sottomissione per i lavori di variante per un 
importo netto di € 9.798,68 oltre all’IVA di legge sottoscritti in data 22.07.2014 dal Direttore 
dei Lavori e dal signor Mazzotti Paolo, legale rappresentante della ditta assuntrice dei lavori 
Mazzotti Romualdo S.p.A.. nonché si determinava di liquidare alla ditta incaricata un acconto 
sulla base dell’importo dei lavori eseguiti incaricando il Direttore Lavori ai necessari 
adempimenti a ciò connessi. 

Preso atto che i lavori oggetto della 1^ variante progettuale per quanto riguarda i lavori di 
asfaltatura con strato antipolvere del vialetto di accesso al centro Tennis nei pressi del Parco 
Saletti ed il completamento della pavimentazione del parcheggio nei pressi dell’edificio 
“Barchessa” sono stati eseguiti il 23.07.2014 mentre i lavori in via Roma sono iniziati in data 
28.07.2014 ed ultimati in data 31.07.2014. 

Preso atto che con propria precedente determina n. 70/2014 di data 21.08.2014 è stato 
liquidato alla ditta Mazzotti S.p.A. un acconto relativamente ai lavori eseguiti per un importo 
netto complessivo di € 34.000,00 oltre all’I.V.A. 22% per € 7.480,00 per un importo lordo 
complessivo di € 41.480,00 sulla base della fattura n. 506/2014 di data 31.07.2014. 

Preso atto che con deliberazione giuntale n. 275/2014 di data 07.10.2014 si approvava la 2^ 
variante progettuale e l’atto di sottomissione n. 2 per i lavori di variante per un importo netto 
di € 2.346,24 oltre all’IVA di legge sottoscritto in data 07.10.2014 dal Direttore dei Lavori e dal 
signor Mazzotti Paolo, legale rappresentante della ditta assuntrice dei lavori Mazzotti 
Romualdo S.p.A.. 

Preso atto che i lavori riguardanti via Dazio Tempesta e via Filzi dall’incrocio con la strada 
Statale alla via Trento sono iniziati in data 08.10.2014 ed ultimati in data 16.10.2014. 

Preso atto che i lavori sono stati ultimati a regola d’arte e visti a tal senso gli atti di contabilità 
finale redatti dal tecnico comunale geom. Edoardo Floriani in qualità di Direttore dei Lavori di 
seguito richiamati: 

1. Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2; 
2. Contabilità finale dei lavori; 
3. Certificato di pagamento a saldo; 
4. Quadro economico 2^ variante, contabilità finale e di raffronto. 
 

Vista in particolare la contabilità finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori sottoscritto 
senza riserve dalla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. con la quale i lavori eseguiti ammontano ad 
un importo netto di € 49.977,49 oltre all’IVA di legge. 

Visto inoltre il certificato di pagamento a saldo con il quale viene accertato il credito residuo 
della ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. ammontante ad un importo netto di € 15.977,49 oltre 
all’I.V.A. 22% per € 3.515,05 per un importo lordo complessivo di € 19.492,54.  

Vista la fattura della ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. n. 1037/2014 di data 19.11.2014, 
pervenuta in data 21.11.2014, prot. n. 15340, relativa alla liquidazione del saldo dei lavori ed 
avente un importo netto di € 15.977,49 oltre all’I.V.A. 22% per € 3.515,05 per un importo 
lordo complessivo di € 19.492,54. 

Dato atto che la suddetta fattura è stata vistata dal tecnico comunale geometra Edoardo 
Floriani, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del D.P.P. n. 9-



84/Leg dd. 11.05.2012 (regolamento di attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.) a certificazione 
della regolare esecuzione dei lavori. 

Preso atto che detto visto sostituisce il certificato di regolare esecuzione come stabilito dall’art. 
184 comma 1 del D.P.G.P. n. 9-84/Leg.  

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. presso INPS, INAIL, 
Cassa Edile, come da documento unico di regolarità contributiva emesso in data 06.11.2014.  

Preso atto che l’Appaltatore non ha avanzato richiesta relativa alla cessione dei crediti. 

Preso atto che non si rende necessaria la pubblicazione dell’avviso ai creditori in quanto i lavori 
si sono svolti interamente su area di proprietà del Comune di Tione di Trento.  

Considerato che per l’esecuzione dei lavori in oggetto non è stata richiesta la costituzione della 
polizza assicurativa di responsabilità civile dell’Appaltatore nonché quella della cauzione 
definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali. 

Verificata la regolarità della documentazione e constatata quindi la doverosità di procedere alla 
liquidazione del saldo dei lavori. 

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo Regolamento di 
attuazione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012. 

Visto il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 12.04.2006 n. 163. 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2014 di data 13.05.2014 relativa agli atti 
devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza. 

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di 
Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L. 

DETERMINA 

 
1. Di approvare il verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 2 sottoscritto in data 

08.10.2014 dal Direttore dei Lavori e dal signor Mazzotti Paolo, legale rappresentante 
della ditta assuntrice dei lavori Mazzotti Romualdo S.p.A.; 

2. di dare atto che lo stato finale dei “Lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell’abitato di 
Tione di Trento e sistemazione di altre strade comunali”, ammonta ad un importo netto 
complessivo di € 49.977,49 oltre all’IVA di Legge; 

3. di approvare gli atti di contabilità finale redatti dal tecnico comunale geometra Edoardo 
Floriani in qualità di Direttore dei Lavori; 

4. di approvare la certificazione della regolare esecuzione apposta sulla fattura n. 
1037/2014 di data 19.11.2014 della ditta Mazzotti Romualdo S.p.A., dal Direttore Lavori ai 
sensi dell’art. 184, comma 2, del D.P.P. n. 9-84/Leg dd. 11.05.2012 (regolamento di 
attuazione della L.P. 26/93 e ss.mm.); 

5. di approvare il quadro economico relativo alla contabilità finale (2^ variante, contabilità 
finale e raffronto) dell’opera concludente nell’importo complessivo di € 62.185,50 di cui € 
49.977,49 per lavori ed € 12.208,01 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale, dando atto che vi è stata un’economia di spesa di € 114,50; 

6. di liquidare alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. la fattura n. 1037/2014 di data 
19.11.2014 avente un importo netto complessivo di € 15.977,49 oltre all’I.V.A. 22% per € 
3.515,05 per un importo lordo complessivo di € 19.492,54. 



7. di accantonare l’importo relativo all’incentivo per la progettazione e direzione lavori di € 
1.212,96 ad apposito capitolo di bilancio, in attesa di essere liquidato al personale 
dell’Ufficio Tecnico comunale; 

8. di stornare la minor spesa sostenuta pari ad euro 114,50; 

9. di imputare l’importo derivante dal presente atto, per euro 5.000,00 al cap. 3680.5 
codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, di 
questo Comune e per euro 14.492,54 al cap. 3680.19 codice intervento 2080101 del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, di questo Comune; 

10. di inviare copia della presente determinazione al Servizio Finanziario per l’emissione del 
relativo mandato di pagamento, per l’accantonamento delle spese tecniche e per lo storno 
della minor spesa sostenuta; 

11. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 
1199 e ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art.2 lett. b) della 
Legge 06.12.1971 n° 1034 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.  

 
Il Responsabile  

dell’Ufficio Tecnico comunale 
Ing. Weiss Luciano 

 

 

 

 

Visto di controllo e riscontro ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Regolamento di contabilità 
approvato con delibera consigliare n° 11/2001 di da ta 05.03.2001.  

Tione di Trento, lì 16.12.2014 
                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                   rag. Cinzia Bonenti 


