



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 131 /2010 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Allargamento della strada comunale Via dei Monti in loc. Ronchi. Incarico al geom. Giacomo Scalfi con Studio in Saone (TN) per la predisposizione della 1^a variante progettuale.

L'anno **DUEMILADIECI** alle ore **12,10** del giorno **SEI** del mese di **MAGGIO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari convocazioni disposte dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. ZUBANI VINCENZO.....Sindaco
2. LORETA FAILONI.....Vice Sindaco
3. SCANDOLARI GIOVANNA.....Assessore
4. ASSENZA GIOVANNI.....Assessore
5. CARLI ENZO.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. BATTOCCHI LUIGI.....Assessore
2. LUZZI VERONICA.....Assessore

Il Sig. **Vincenzo Zubani** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Vice Segretario comunale dott. Giuseppe Stefani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 131 /2010 dd. 06.05.2010

OGGETTO: Allargamento della strada comunale Via dei Monti in loc. Ronchi. Incarico al geom. Giacomo Scalfi con Studio in Saone (TN) per la predisposizione della 1^ variante progettuale.

EF/ep LM690

La Giunta Comunale

Vista la deliberazione G.C. n. 169/2009 dd. 07.07.2009 con la quale veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei "Allargamento della strada comunale Via dei Monti in loc. Ronchi" redatto dal geom. Giacomo Scalfi, pervenuto in data 19.02.2009 prot. n. 2421, concludente nella spesa complessiva di **Euro 235.930,10=** di cui Euro 155.975,57= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza per Euro 7.350,94=, ed Euro 79.954,53= per somme a disposizione dell'amministrazione.

Considerato che con la deliberazione soprarichiamata, si procedeva ad impegnare la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 210.498,00= al cap. 3090.14 codice intervento 2080101 del bilancio di previsione 2009 in competenza, e si stabiliva di affidare i lavori mediante gara ufficiosa tra un congruo numero di imprese ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93 e s.m., con aggiudicazione al massimo ribasso percentuale.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere edili sono state aggiudicate all'Impresa Edilcom srl di Zuclò (TN), con un ribasso del 18,171% sull'importo a base d'appalto, per un importo netto di Euro 128.968,99 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 7.350,94 = con la quale è stato stipulato giusto contratto d'appalto Rep. n. 1098 di data 04.09.2009.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 225/2009 di data 18.08.2009, si procedeva ad incaricare lo stesso progettista geom. Giacomo Scalfi di Saone (TN) per la direzione, misura e contabilità, dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 9.060,95 oltre al CNPAIA 4% per Euro 362,44 ed all'IVA 20% per Euro 1.884,68 per un totale complessivo di Euro 11.308,07.

Considerato che i lavori sono stati avviati in data 22.09.2009, sospesi in data 23.09.2009, ripresi in data 09.10.2009, sospesi in data 09.10.2009 e ripresi in data 05.03.2010 e che tutt'oggi sono in corso di esecuzione.

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare alcune lavorazioni non previste in fase progettuale che consentano l'esecuzione di alcune opere di completamento quali:

- sostituzione della cordonata esistente sul lato a valle della sede stradale con nuovo banchettone in c.a.;
- ripristino della recinzione esistente in legno sulla p.f. 2748/1;
- prolungamento del cavidotto fino alla p.f. 2622/2;
- asfaltatura completa di tutta la carreggiata della zona oggetto d'intervento;
- realizzazione impianto di illuminazione pubblica;

Specificato che la perizia di variante non dovrà comportare alcun aumento di spesa dell'opera pubblica.

Ritenuto quindi necessario procedere ad affidare il relativo incarico al geom. Giacomo Scalfi ai sensi dell'art. 4 della convenzione di direzione lavori, registrata al n° 444 degli atti privati, come dal preventivo di parcella pervenuto in data 04.05.2010 prot. n. 6483 per un onorario netto di Euro 1.574,64 oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di **Euro 1.965,16=**.

Considerato che viene aggiornato di conseguenza anche l'incarico di direzione lavori ai sensi della relativa convenzione.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, ed in particolare l'art. 98 del Titolo IX relativo alle prestazioni d'opera intellettuali.

Accertato inoltre che si può procedere all'affidamento dell'incarico, in considerazione che lo stesso rientra nelle fattispecie previste dalla normativa.

Accertato che al cap. 3090.14 codice intervento n. 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010 di questo Comune, gestione residui anno 2009, esiste la necessaria disponibilità per l'imputazione della spesa complessiva di Euro 1.965,16=, più specificatamente negli imprevisti tra le somme a disposizione del progetto e nel ribasso d'asta.

Vista la L.P. la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 12-10 Leg dd. 30.09.1994.

Vista la Legge 19.02.1994 n. 109 (Legge Merloni) ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice degli Appalti.

Vista la deliberazione giunta n. 12/2010 relativa agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l'urgenza a procedere per consentire quanto prima la predisposizione della variante progettuale e la successiva approvazione.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. **Di incaricare** il geom. Giacomo Scalfi di Saone (TN), per la predisposizione della 1^ variante progettuale relativa ai lavori di "Allargamento della strada comunale Via dei Monti in loc. Ronchi" ai sensi dell'art. 4 della convenzione di direzione lavori sottoscritta in esecuzione della deliberazione G.C. n. 225/2009 per un onorario di Euro 1.574,64 oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 20% per un totale complessivo di **Euro 1.965,16=**, come da preventivo di parcella pervenuto in data 04.05.2010 prot. n. 6483.
2. **Di specificare** che l'incarico di cui alla presente deliberazione dovrà essere concluso entro il 12.05.2010 con la consegna in duplice copia della perizia di variante.
3. **Di specificare** che il compenso relativo alla redazione della perizia di variante potrà essere liquidato solo ad avvenuta approvazione della stessa da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale previa presentazione del relativo onorario.
4. **Di far** sottoscrivere al tecnico geom. Giacomo Scalfi la presente deliberazione per accettazione.
5. **Di dare atto** che viene di conseguente integrato l'incarico di direzione lavori e prestazioni correlate come stabilito nella convenzione per la D.L. sottoscritta in data 01.09.2009.
6. **Di imputare** la spesa complessiva presunta di **Euro 1.965,16** derivante dal presente atto, al cap. 3090.14 codice intervento n. 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, gestione residui 2009, che presenta la necessaria disponibilità, più specificatamente negli imprevisti tra le somme a disposizione del progetto e nel ribasso d'asta.

7. **Di specificare** che gli Uffici comunali daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
9. **Di dare evidenza che** avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
geom. Vincenzo Zubani

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 11.05.2010 per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, lì _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 11.05.2010 al 21.05.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 11.05.2010 al 21.05.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art.32.

Tione di Trento, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani