



# Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

## DELIBERAZIONE N. 39/2014 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Potenziamento e riqualificazione dell'acquedotto a servizio dell'area montana di Tione – Intervento A – Zone “Moia-Pissiniga-Dosse sud”. Incarico all'ing. Alfredo Massimo Dalbon di Tione (TN) per la predisposizione della 1<sup>a</sup> variante progettuale.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** alle ore **15.00** del giorno **VENTICINQUE** del mese di **FEBBRAIO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

### SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. LUCA SCALFI.....Assessore
4. MARIO FAILONI.....Assessore
5. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
6. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
7. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore

### SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

=====

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 39 /2014 dd. 25.02.2014

OGGETTO: Potenziamento e riqualificazione dell'acquedotto a servizio dell'area montana di Tione – Intervento A – Zone "Moia-Pissiniga-Dosse sud". Incarico all'ing. Alfredo Massimo Dalbon di Tione (TN) per la predisposizione della 1^ variante progettuale. LW C105

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 68/2013 di data 19.03.2013, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Potenziamento e riqualificazione dell'acquedotto a servizio dell'area montana di Tione – Intervento A – Zone "Moia – Pissiniga - Dosse sud" predisposto dall'ing. Alfredo Massimo Dalbon, pervenuto in data 07.02.2012 prot. n. 1846 ed aggiornato in data 19.03.2013 prot. n. 4207, concludente nella spesa complessiva di **Euro 600.000,00.=** di cui Euro 439.834,28= per lavori a base d'asta comprensivi di Euro 19.234,95= per oneri della sicurezza, ed Euro 160.165,72.= per somme a disposizione dell'amministrazione, impegnando la relativa spesa a meno delle spese di progettazione, al cap. 3938 codice intervento 2010501 del Bilancio di previsione 2013 in gestione residui 2012.

Considerato che con la medesima deliberazione si stabiliva di affidare i lavori con il sistema dell'economia con cottimo fiduciario previo esperimento di una gara ufficiosa tra sette imprese idonee, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93 tra n. 7 imprese appositamente selezionate.

Preso atto che con determinazione n. 1027 di data 26.11.2012 del Dirigente del Servizio Agricoltura della PAT, per l'esecuzione dell'intervento in oggetto è stato concesso al Comune di Tione un finanziamento in conto capitale pari ad Euro 386.240,00.= pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile di Euro 482.800,00.=

Preso atto che, a seguito di gara ufficiosa esperita in data 17.04.2013, le opere sono state aggiudicate all'impresa EDILTIONE s.p.a. per un importo netto di Euro 298.933,50= di cui Euro 19.234,95= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge avendo offerto un ribasso percentuale del 33,500%.

Visto il contratto di affido dei lavori Rep. n. 1208 del 04.06.2013, registrato a Tione di Trento in data 13.06.2013 al n. 73 Serie I^.

Preso atto che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 123/2013 di data 14.05.2013, a seguito dell'espletamento di confronto concorrenziale, si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Alfredo Massimo Dalbon con studio in Tione (TN) per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto.

Preso atto che in esecuzione della deliberazione G.C. n. 123/2013 di data 14.05.2013, a seguito dell'espletamento di confronto concorrenziale, si procedeva ad incaricare il geom. Moreno Amistadi con studio in Breguzzo (TN) per la coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori in oggetto.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 05.07.2013.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale n. 142/2013 del 28.10.2013, si procedeva all'approvazione del 1° verbale nuovi prezzi sottoscritto in data 18.10.2013 dal D.L. incaricato ing. Dalbon Alfredo Massimo e dal legale rappresentante della ditta appaltatrice EDILTIONE s.p.a., per il concordamento di n. 4 lavorazioni (da NP.001 a NP.004) non previste nel progetto originario relative alla sostituzione di alcune voci di lavorazione senza peraltro andare ad alterare la natura e consistenza dei lavori.

Vista peraltro la nota del progettista e D.L. ing. Alfredo Massimo Dalbon pervenuta in data 20.01.2014 prot. n. 896 con la quale viene evidenziata la necessità di predisporre una variante suppletiva per l'introduzione di alcune variazioni alle quantità di lavorazione ed ad un'eventuale estensione della rete di acquedotto nel limite delle risorse finanziarie ancora disponibili attraverso il parziale recupero del ribasso d'asta.

Vista la nota del Servizio Agricoltura della PAT – Ufficio Infrastrutture Agricole pervenuta in data 29.01.2014 prot. n. 1352 con la quale veniva espressa l'autorizzazione al recupero del ribasso d'asta nel limite del sesto quinto dell'importo aggiudicato.

Ritenuto quindi necessario procedere ad affidare il relativo incarico all'ing. Dalbon ai sensi dell'art. 4 della convenzione di direzione lavori, come dal preventivo di parcella pervenuto in data 17.02.2014 prot. n. 2236 per un onorario di Euro 3.149,45 oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 22% per un totale complessivo di **Euro 3.996,02=**.

Visto il preventivo di parcella pervenuto in data 17.02.2014 prot. n. 2231, per l'aggiornamento dell'onorario per la direzione lavori riportante un onorario presunto di Euro 6.725,83= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 22% per un totale complessivo di Euro 8.533,73=.

Considerato opportuno che il quadro economico finale e delle somme a disposizione siano predisposti dall'Ufficio Tecnico comunale, e che il collaudo tecnico-amministrativo finale delle opere sarà oggetto di separato incarico.

Ritenuto quindi di aggiornare anche l'incarico di direzione lavori ai sensi della relativa convenzione, come dal preventivo di parcella pervenuto in data 17.02.2014 prot. n. 2231, per un onorario presunto rettificato di Euro 5.385,83= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 22% per un totale complessivo di **Euro 6.833,54=**.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, ed in particolare l'art. 98 del Titolo IX relativo alle prestazioni d'opera intellettuali.

Accertato inoltre che si può procedere all'affidamento dell'incarico, in considerazione che lo stesso rientra nelle fattispecie previste dalla normativa.

Accertato che al cap. 3938, codice intervento n. 2010501 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in gestione provvisoria e gestione residui 2012, esiste la necessaria disponibilità per l'imputazione della spesa complessiva di **Euro 10.829,56=**, più specificatamente nelle somme a disposizione del progetto.

Vista la L.P. la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg. dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l'urgenza a procedere per consentire quanto prima la predisposizione della variante progettuale e la successiva approvazione.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

### **delibera**

1. **Di incaricare** l'ing. Alfredo Massimo Dalbon di Tione (TN), per la predisposizione della 1^ variante progettuale relativa ai lavori di "Potenziamento e riqualificazione dell'acquedotto a servizio dell'area montana di Tione – Intervento A – Zone "Moia – Pissiniga - Dosse sud" ai sensi dell'art. 4 della convenzione di direzione lavori sottoscritta in esecuzione della deliberazione G.C. n. 123/2013 per un onorario di Euro 3.149,45= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all'IVA 22% per un totale complessivo di **Euro 3.996,02=**, come da preventivo di parcella pervenuto in data 17.02.2014 prot. n. 2236.
2. **Di dare atto** che viene di conseguente integrato l'incarico di direzione lavori e prestazioni correlate per un onorario presunto di Euro 5.385,83= oltre al contributo CNPAIA 2% ed all'IVA 22% per un totale complessivo di **Euro 6.833,54=**, come dal preventivo di parcella rettificato pervenuto in data 17.02.2014 prot. n. 2231.
3. **Di dare atto** che l'incarico verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 29, comma 5, del vigente regolamento comunale per l'attività contrattuale.
4. **Di dare atto** che la spesa complessiva presunta di **Euro 10.829,56=** derivante dal presente atto, viene imputata al cap. 3938, codice intervento n. 2010501 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 in esercizio provvisorio e gestione residui 2012, che presenta la necessaria disponibilità, più specificatamente nelle somme a disposizione del progetto con recupero del ribasso d'asta.
5. **Di comunicare** al Direttore dei Lavori ing. Alfredo Massimo Dalbon, l'adozione del presente provvedimento.
6. **Di specificare** che gli Uffici comunali, in particolare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Ragioneria, daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.
7. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
8. **Di dare evidenza che** avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
avv. Mattia Gottardi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Diego Viviani

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 28.02.2014 per 10 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Diego Viviani

---

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno:~~

~~Tione di Trento, li \_\_\_\_\_~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**  
rag. Cinzia Bonenti~~

---

**Esecutività della deliberazione**

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 28.02.2014 al 10.03.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li \_\_\_\_\_~~

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Diego Viviani

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 28.02.2014 al 10.03.2014. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Diego Viviani