



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 138/2014 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riqualficazione urbana-restauro e valorizzazione delle fontane pubbliche del centro storico di Tione. Concessione 1^a proroga contrattuale alla ditta Effe Restauri Srl di Cimego (TN).

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** alle ore **16,15** del giorno **DIECI** del mese di **GIUGNO** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
4. MARIO FAILONI.....Assessore
5. LUCA SCALFI.....Assessore
6. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore
7. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

=====

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 138 /2014 dd. 10.06.2014

OGGETTO: Riqualificazione urbana-restauro e valorizzazione delle fontane pubbliche del centro storico di Tione. Concessione 1^ proroga contrattuale alla ditta Effeffe Restauri Srl di Cimego (TN).

CBE LM 435

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con deliberazione G.C. n. 240/2012 di data 28.08.2012 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione urbana-restauro e valorizzazione delle fontane pubbliche del centro storico di Tione" redatto dall'arch. Aldo Marzoli con studio in Pinzolo (TN), pervenuto in data 26.07.2012 prot. n. 10580, e concludente nell'importo complessivo di Euro 449.488,08.= di cui Euro 252.928,83.= per lavori edili ed affini, Euro 30.142,16.= per lavori da fabbro, Euro 166.417,09.= per somme a disposizione dell'amministrazione ed all'impegno della relativa spesa finanziata nel seguente modo:

- Euro 257.737,57.= con contributo conto capitale assegnato con determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT n. 34 del 09.04.2010;
- Euro 191.750,51.= con mutuo BIM.

Preso atto che, a seguito del confronto concorrenziale esperito in data 11.10.2012, con contratto n. 1195 di data 04.12.2012, registrato a Tione in data 10.12.2012 al n. 210, Serie 1^, le opere edili sono state affidate alla Ditta EFFEFFE RESTAURI Srl con sede in Cimego (TN), con un ribasso del 27,170 % sull'importo a base d'appalto, per un netto di Euro 185.697,89 = di cui Euro 5.483,35= per oneri della sicurezza, oltre all'IVA di legge.

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 379/2012 di data 10.12.2012, si procedeva ad incaricare il medesimo progettista arch. Aldo Marzoli con studio in Pinzolo (TN) per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 17.618,48= oltre al CNPAIA 4% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 22.171,09= come da relativo preventivo di parcella pervenuto in data 06.11.2012, prot. n. 15787.

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 380/2012 di data 10.12.2012, si procedeva ad incaricare l'ing. Michele Flor con studio in Tione di Trento (TN) per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto, per un onorario di Euro 8.230,68= oltre al CNPAIA 4% ed all'IVA 21% per un totale complessivo di Euro 10.357,49= come da relativo preventivo di parcella pervenuto in data 22.11.2012, prot. n. 16605.

Visto il verbale di consegna in data 20.01.2013 delle opere edili di cui alla "Riqualificazione urbana – restauro e valorizzazione delle fontane pubbliche del centro storico di Tione" alla ditta EFFEFFE RESTAURI Srl con sede in Cimego (Tn), reso a firma del D.L. arch. Aldo Marzoli e del legale rappresentante della ditta appaltatrice, sig. Fabrizio Filippini.

Vista la richiesta di proroga contrattuale presentata dalla ditta EFFEFFE RESTAURI srl pervenuta in data 03.06.2014 prot. n. 7294 per 25 giorni di proroga del termine contrattuale motivata dal fatto che le avverse condizioni atmosferiche del periodo autunnale e invernale hanno rallentato i suddetti lavori.

Visto il parere di competenza della Direzione Lavori ai sensi dell'art. 159 comma 10 del regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (ex art. 26, comma 3, D.M. 145/2000) sulla legittimità della richiesta di proroga, pervenuto in data 10.06.2014 prot. n. 7674, nella quale si ritengono parzialmente valide le motivazioni esposte dall'Appaltatore accordando la concessione di una proroga di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi.

Ritenuto di condividere le motivazioni esposte dall'Appaltatore accettando la richiesta di proroga in conformità al parere della Direzione Lavori.

Accertato che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 12-10 Leg dd. 30.09.1994.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l'urgenza a procedere per consentire una corretta programmazione dei lavori.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. **Di concedere** alla Ditta EFFEFFE RESTAURI srl di Cimego (TN), una 1[^] proroga di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi al termine contrattuale dei lavori di "Riqualificazione urbana-restauro e valorizzazione delle fontane pubbliche del centro storico di Tione" come dal parere favorevole del Direttore Lavori arch. Aldo Marzoli pervenuto in data 10.06.2014 prot. n. 7674.
2. **Di dare atto** che per effetto della proroga concessa, il termine contrattuale passa da 270 a 295 giorni naturali e consecutivi scadenti il 27.06.2014.
3. **Di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
4. **Di comunicare** all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori arch. Aldo Marzoli, l'adozione del presente provvedimento.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
6. **Di dare evidenza che** avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 13.06.2014 per 10 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì _____~~

~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo per dieci giorni dal 13.06.2014 al 23.06.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Lì _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 13.06.2014 al 23.06.2014. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani