



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 275/2014 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento. Approvazione della 2^a variante progettuale per i lavori di sistemazione di altre strade comunali. Affidamento lavori suppletivi alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. di Tione di Trento.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** alle ore **14.45** del giorno **SETTE** del mese di **OTTOBRE** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. MATTIA GOTTARDI.....Sindaco
2. EUGENIO ANTOLINI.....Vice Sindaco
3. ROBERTO ZAMBONI.....Assessore
4. FRANCESCO SALVATERRA.....Assessore
5. LUCA SCALFI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. MARIO FAILONI.....Assessore
2. MIRELLA GIRARDINI.....Assessore

Il Sig. **Mattia Gottardi** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 275 /2014 dd. 07.10.2014

OGGETTO: Lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento. Approvazione della 2^ variante progettuale per i lavori di sistemazione di altre strade comunali. Affidamento lavori suppletivi alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. di Tione di Trento.

EF LM1034

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 133/2014 di data 03.06.2014 mediante la quale si procedeva all'approvazione della perizia di spesa dei lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento, concludente nella spesa complessiva di € 59.300,00 di cui € 45.853,18 per lavori (compresi € 1.367,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 13.446,82 per somme a disposizione dell'amministrazione, imputando la relativa spesa nel seguente modo:

- ✓ per euro 5.000,00 al cap. 3680.5 codice intervento 2080201 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune;
- ✓ per euro 28.000,00 al cap. 3680.18 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune;
- ✓ per euro 26.300,00 al cap. 3680.19 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune.

Rilevato inoltre che con la medesima deliberazione si determinava di affidare direttamente, attraverso il sistema dell'economia con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, comma 9, della L.P. 26/93 e ss.mm, l'esecuzione dei medesimi lavori alla ditta Mazzotti Romualdo s.p.a., a fronte del ribasso offerto del 18,00 % con nota pervenuta il 30.05.2014, prot. n. 7173, per un importo netto lavori di € 36.478,36 (€ 44.485,81 - 18,00 % = € 36.478,36) oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 1.367,37 e quindi per un importo netto complessivo di € 37.845,73 oltre all'IVA 22% per € 8.326,06 per un importo lordo complessivo di € 46.171,79.

Preso atto che con nota dd. 06.06.2014, prot. n. 7553 è stato comunicato l'affidamento dei lavori medesimi e che è stato stipulato il relativo contratto per affido lavori.

Preso atto che con deliberazione giuntale n. 133/2014 di data 03.06.2014 l'incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori è stato affidato al geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Preso atto che i lavori in oggetto affidati con deliberazione della Giunta Comunale n. 133/2014, sono iniziati in data 17.06.2014.

Considerato che con deliberazione giuntale n. 198/2014 dd. 22.07.2014 è stata approvata la 1^ variante progettuale per i lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento e per la sistemazione di altre strade comunali.

Considerata ulteriormente la necessità di asfaltare la parte terminale di via Dazio Tempesta e rifare completamente la pavimentazione di via Fabio Filzi dalla Strada Statale del Caffaro fino all'incrocio di via Trento con la predisposizione dell'illuminazione pubblicazione in quanto in pessimo stato di conservazione.

Preso atto che tali interventi comportano una spesa superiore a quanto previsto nella perizia approvata con deliberazione giuntale n. 198/2014.

Vista pertanto la 2^ variante progettuale redatta dal Direttore Lavori geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico Comunale composta dagli elaborati di seguito richiamati:

- Atto di sottomissione n. 2;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro economico di progetto e di variante.

Visto in particolare l'atto di sottomissione n. 2 , sottoscritto in data 07.10.2014 dal Direttore Lavori e dal signor Mazzotti Paolo in qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice, per l'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi per un importo netto di € 2.346,24 (euro 49.990,65 – euro 47.644,41 = euro 2.346,24) oltre all'IVA di legge.

Ritenuto di affidare i lavori suppletivi all'originario contraente in ragione dell'importo e dell'economia del procedimento amministrativo.

Preso atto che i lavori affidati con deliberazione giunta n. 133/2014 e successiva prima variante progettuale approvata con deliberazione giunta n. 198/2014 tranne l'asfaltatura di via Dazio Tempesta e via Fabio Filzi tra la SS e via Trento sono stati già realizzati e conclusi secondo le tempistiche e modalità concordate con l'amministrazione comunale.

Ritenuto quindi di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in seconda variante, pari ad € 2.346,24 oltre all'IVA di Legge, alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A., ai sensi dell'art. 51, comma 10 della L.P. 26/93 e ss.mm., e considerato che la medesima impresa ha manifestato al D.L. la volontà di accettare la prosecuzione dei lavori che esulano dal quinto d'obbligo, alle medesime condizioni dell'affidamento originario, ai sensi del comma 7 dell'art. 126 (Varianti progettuali) del Regolamento d'attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

Considerato che è possibile l'affidamento di lavori suppletivi oltre il quinto d'obbligo all'originario contraente nel limite del 50 % dell'importo di contratto qualora siano verificati i presupposti di cui all'art. 51, comma 5 della L.P. 26/93 con l'accertamento da parte di un collaudatore in corso d'opera ai sensi del comma 6 dell'articolo medesimo.

Considerato che nel caso di specie, trattandosi di lavori in economia, si prescinde dal parere sopraccitato secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 5 della L.P. 26/93 e ss.mm..

Preso atto che ai sensi dell'art. 51, commi 6 e 7 della L.P. 26/93, ed ai sensi dell'articolo 57, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, l'approvazione della variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale.

Specificato che i lavori oggetto della presente deliberazione non necessitano di altre autorizzazioni di carattere urbanistico in quanto trattasi di interventi di asfaltatura di strade esistenti già pavimentata in asfalto.

Preso atto che la variante in oggetto non necessita di ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Preso atto che l'adozione del presente provvedimento comporta un aumento della spesa complessiva di progetto di euro 3.000,00 che viene impegnata al capitolo 3680.19 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune.

Rilevata pertanto la necessità di procedere all'approvazione della variante per consentire l'esecuzione dei lavori in via Dazio Tempesta e via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Vista la deliberazione giunta n. 99/2014 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

DELIBERA

1. **Di APPROVARE**, per quanto in premessa specificato, la 2^a variante progettuale dei lavori di asfaltatura di via Fabio Filzi nell'abitato di Tione di Trento, per i lavori di sistemazione di altre strade comunali, redatta dal Direttore Lavori geometra Edoardo Floriani dell'Ufficio Tecnico comunale, che comporta un aumento dell'importo previsto nella prima variante di euro 3.000,00.
2. **Di APPROVARE** l'atto di sottomissione n. 2 per i lavori di variante per un importo netto di € 2.346,24 oltre all'IVA di legge sottoscritto in data 07.10.2014 dal Direttore dei Lavori e dal signor Mazzotti Paolo, legale rappresentante della ditta assuntrice dei lavori Mazzotti Romualdo S.p.A..
3. **Di SPECIFICARE** che le opere di variante, pari ad un importo netto di euro 2.346,24 oltre all'IVA di Legge vengono affidate mediante atto di sottomissione n. 2 alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. che è tenuta ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale.
4. **Di DARE ATTO** che le opere di variante contenute nel quinto d'obbligo, vengono affidate alla ditta Mazzotti Romualdo S.p.A. alle stesse condizioni dell'affidamento principale.
5. **Di DARE ATTO** che l'affidamento dei lavori suppletivi oltre il quinto d'obbligo sarà effettuato mediante distinto ordinativo ai sensi dell'art. 57, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.
6. **Di IMPEGNARE** la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.000,00 al cap. 3680.19 codice intervento 2080101 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, di questo Comune, che presenta la necessaria disponibilità;
7. **Di SPECIFICARE** che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria, daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.
8. **Di DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
9. **Di DARE EVIDENZA** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 10.10.2014 per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.

Tione di Trento, lì _____

La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo per dieci giorni dal 10.10.2014 al 20.10.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Lì _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 10.10.2014 al 20.10.2014. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani