



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 363 /2009 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo della p.ed. 402/1 in C.C. Tione I^A Parte – sede Municipale di Tione. Concessione proroga all'ing. Marco Pedretti del termine di consegna del progetto esecutivo.

L'anno **DUEMILANOVE** alle ore **15,00** del giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari convocazioni disposte dal **Sindaco** e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1. ZUBANI VINCENZO.....Sindaco
2. LORETA FAILONI.....Vicesindaco
3. ASSENZA GIOVANNI.....Assessore
4. BATTOCCHI LUIGI.....Assessore
5. GIOVANNA SCANDOLARI.....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI I SIGNORI:

1. CARLI ENZO.....Assessore
2. LUZZI VERONICA.....Assessore

Il Sig. **Vincenzo Zubani** nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Diego Viviani**, dopo aver accertato la regolare costituzione dell'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione n. 363/2009 dd. 29.12.2009

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo della p.ed. 402/1 in C.C. Tione I^ Parte – sede Municipale di Tione. Concessione proroga all'ing. Marco Pedretti del termine di consegna del progetto esecutivo.

EP/ep LM795

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che con deliberazione G.C. n. 317 del 23.11.2009 veniva affidato l'incarico all'ing. Marco Pedretti per la progettazione esecutiva dei lavori di "adeguamento normativo della p.ed. 402/1 in C.C. Tione I^ Parte - sede Municipale di Tione", per un onorario netto di € 4.128,00 oltre al CNPAIA 2% ed all'IVA 20% per un totale lordo di € 5.052,67= sulla base di un importo presunto dei lavori pari ad 45.000,00=.

Considerato che la suddetta deliberazione fissava il termine di scadenza per il completamento dell'incarico in 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera d'incarico e quindi entro il 29 dicembre 2009.

Considerato che l'ing. Marco Pedretti, con nota pervenuta in data 29.12.2009, chiede una proroga di 20 giorni al termine di completamento dell'incarico, in quanto data la difficoltà di reperire alcune informazioni tecnico-economiche da ditte costruttrici, dato il periodo delle ferie natalizie, risulta difficoltoso determinare alcuni particolari costruttivi ed economici.

Accertato per quanto sopra specificato, che il progettista non ha potuto procedere con la fase di progettazione per cause al medesimo non imputabili.

Ritenuto congruo tale termine con le aspettative dell'Amministrazione in relazione ai tempi di realizzazione dell'opera.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Sostituto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Rilevato inoltre che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. in materia di lavori pubblici, ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg.

Vista la deliberazione giuntale n. 10/2009 relativa agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. **Di concedere**, per quanto in premessa specificato, all'ing. Marco Pedretti una proroga di 20 (venti) giorni al termine di consegna degli elaborati di progetto

esecutivo per i lavori di "adeguamento normativo della p.ed. 402/1 in C.C. Tione I^ Parte - sede Municipale di Tione", come da relativa richiesta pervenuta in data 29.12.2009 prot. n. 18053.

2. **Di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile.
3. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L
4. **Di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
geom. Vincenzo Zubani

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale dal 31.12.2009 per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno.~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~**-La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**
rag. Cinzia Bonenti~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 31.12.2009 al 10.01.2010 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 31.12.2009 al 10.01.2010. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Diego Viviani